

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kielce

z dnia.....r.

**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego 2030+**

Lp.	Termin	Zadanie
1.	Grudzień 2022	Wnioski z diagnozy o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. dokumentu pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”, przygotowanego na potrzeby opracowania Strategii KOF.
2.	Styczeń 2023 (1 dekada)	Prezentacja podsumowania diagnozy.
3.	Styczeń 2023 (2 i 3 dekada)	Część postulatywna Strategii ponadlokalnej: <ul style="list-style-type: none">• cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;• kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;• oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
4.	Luty 2023	Model funkcjonalno-przestrzenny: <ul style="list-style-type: none">• model struktury funkcjonalno-przestrzennej KOF (stanowi zadanie nr 2);• ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze KOF;• obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gmin KOF, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
5.	Luty 2023	Spójność Strategii rozwoju ponadlokalnego ze Strategią Rozwoju Województwa, w tym: <ul style="list-style-type: none">• obszary strategicznej interwencji określone w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”, wraz z zakresem planowanych działań;
6.	Luty 2023	System zarządzania realizacją Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym: <ul style="list-style-type: none">• system realizacji Strategii KOF, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;• ramy finansowe i źródła finansowania.
7.	Luty 2023	Opracowanie projektu dokumentu Strategii rozwoju ponadlokalnego.
8.	Do 8 marzec 2023	Przekazanie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wraz modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej KOF.
9.	Styczeń-Luty 2023	Tworzenie listy projektów do Planu Działań ZIT – zbieranie i analizowanie potrzeb i pomysłów partnerów KOF.

Lp.	Termin	Zadanie
10.	Luty 2023	Opracowanie ostatecznej listy projektów do Planu Działań ZIT przy współpracy z partnerami KOF.
11.	Marzec – Kwiecień 2023	Opracowanie Planu Działań ZIT.
12.	Marzec – Kwiecień 2023	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii rozwoju ponadlokalnego, wraz z załącznikiem Planem Działań ZIT.
13.	Kwiecień Maj 2023	Konsultacje społeczne Strategii rozwoju ponadlokalnego wraz z Planem Działań ZIT oraz Prognozą oddziaływania na środowisko.
14.	Kwiecień Maj 2023	Ewaluacja trafności (ex ante), przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii KOF.
15.	Maj 2023	Opracowanie raportu z konsultacji społecznych oraz naniesienie stosownych uwag do opracowanych dokumentów.
16.	Maj 2023	Opracowanie podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i informacji, o których mowa w art. 55 ustawy ooś.
17.	Maj Sierpień 2023	Opiniowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego wraz z Planem Działań ZIT przez stosowne instytucje.
18.	Do 8 sierpnia 2023	Przekazanie ostatecznych produktów zamówienia.
19.	Wrzesień - Październik 2023	Prezentacja Strategii rozwoju ponadlokalnego wraz z Planem Działań ZIT na spotkaniu Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, na sesjach wszystkich Rad Gmin KOF, na Komisjach Rady Miasta Kielce.
20.	Do 8 listopada 2023	Zakończenie realizacji projektu.

Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie m.in. z uwagi na wyniki konsultacji i opiniowania, oraz inne nieprzewidywalne okoliczności.