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     UMOWA Nr ................................................... 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu …………......r. w Kielcach pomiędzy:  

Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 

1) Pana Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce 
a   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 
 
W wyniku rozstrzygniętego w dniu …………2022 r. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej 
„Umową”: 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot, zakres rzeczowy 
§1. Zamawiający, stosownie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty 

Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Budowa 
wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Przyłogi w Kielcach”,  
zwanego dalej „Zadaniem”. 

§2. 1. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje w szczególności: 
1) budowę sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy Ø 180 mm o długości około 

415,00 m,  wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach 
budowlanych związanych z budową ww. sieci, 

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości około 413,70 m, 
rur PVC Ø 160 o długości około 152,40 m wraz z odtworzeniem nawierzchni  
po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. 

2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu umowy 
określa Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o której mowa w §3. 

§3. Realizacja Zadania odbywać się będzie: 
1) na warunkach określonych w Umowie; 
2) zgodnie z projektem budowlanym pn.: „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego  

w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na działkach nr ewid. 195/2-8, 195/10-11, 196/4-14 przy  
ul. Przyłogi w Kielcach” sporządzonym przez jednostkę projektową:  Projektowanie 
i nadzoru instalacyjne Sebastian Riabcew, Suków 162A, 26 – 021 Daleszyce, 
zwanym dalej „Dokumentacją projektową”, 

3) zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) na zasadach określonych  w Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację 

Zadania. 

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę.  

§5.  Integralne części składowe Umowy stanowią: 
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1) specyfikacja warunków zamówienia; 
2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami i załączonymi do niej decyzjami, 

uzgodnieniami, warunkami; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) oferta Wykonawcy; 
5) harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego 

podstawą wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową 
kosztorys na cenę ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy  
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

§6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  
w szczególności: 
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: „Prawo 

zamówień publicznych”;  
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej „Prawo budowlane”; 
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
a ponadto: 
5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw 

Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU 

Ogólne obowiązki Zamawiającego: 

§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela Bartosza Czaję 
– Inspektora w Biurze Inwestycji 

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 
1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę; 
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji 

projektowej wraz z kopią zgłoszenia zamiaru budowy oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy; 

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39, dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy. 

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 
inwestorskiego. Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika 
budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności  
art. 25-27. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 
1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 
2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót 
budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania  
w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów §11 ust. 1 pkt 8; 
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5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności prac 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić 
one będą zakończone elementy określone w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego 
realizacji zgodnie z Harmonogramem; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej 
powstałych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem § 62 ust. 8; 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji 
Zadania oraz jej gotowości do odbioru; 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej; 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 
Zadania; 

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie  
z Umową, a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 

16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 
17) potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego; 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany 
przez Zamawiającego; 

19) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji 
Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 
jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej 
umowy, następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez  
to właściwego branżowo Inspektora Nadzoru, z tym że czynności wykraczające poza 
obowiązki branżowego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator. 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 

§10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według 
przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, specyfikacji warunków zamówienia oraz warunków Umowy. 

Ogólne obowiązki Wykonawcy 

§11. 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem; 
2) wykonania wszystkich robót, o których mowa w §2 ust.1 zgodnie z Dokumentacją 

projektową, zgłoszeniem zamiaru budowy, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 
Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi 
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo 
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budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych 
wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych  
w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany 
określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie  
z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych; 

4) sporządzenia, w ramach wynagrodzenia umownego, Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika  
z przepisu ustawy Prawo budowlane; 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich 
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie  
z przepisami i Dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku  
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych; 

6) zapewnienia pełnej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy 
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego, oraz 
udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miarę potrzeby 
kierowników robót lub innych pracowników wskazanych przez Wykonawcę; 

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 
8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku 

polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje 
właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty 
techniczne, dokumentacji określającej charakterystyczne parametry materiałów                  
i urządzeń zgodne z Dokumentacją projektową, w tym np.: DTR, karty techniczne, 
instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i 
technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji 
materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując 
odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę 
atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, 
wnioskach o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do 
zamontowania oraz pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się 
Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają 
wymogów określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub nie uzyskały 
akceptacji Inspektora Nadzoru; 

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 41 ust. 1 dokumentacji 
powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z wykonanymi robotami budowlano-montażowymi na tym obiekcie (jeśli 
takie wystąpią); 

10) uzyskania w ramach wynagrodzenia umownego protokołów, opinii itp. w zakresie 
wykonywanych robót; 

11) zapewnienia w ramach wynagrodzenia umownego obsługi geodezyjnej zgodnie z 
przepisami dotyczącymi opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w 
zakresie wykonywanych robót; 

12) uzyskania w imieniu Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, 
protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za 
wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo 
budowlane; 
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13) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,  
Harmonogramu z podziałem kosztów, a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego 
uwag lub zastrzeżeń do w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia  
poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgłoszenia. 
Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, 
jaki zakres robót zamierza powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji 
Harmonogramu, w którym ujęte zostały te roboty; 

14) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji 
Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

§12.1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 41 ust. 1, w szczególności: 
1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej 

Dokumentacji projektowej, której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa nie było obowiązkiem Zamawiającego, a w szczególności 
projektów warsztatowych, których wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne 
do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w 
szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,  

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór 
nad realizowanymi robotami; 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 
4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż 

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie 
szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 
do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu 
zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru 
końcowego; 

5) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 
projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody wyrządzone właścicielowi takiej 
działki, podczas realizacji robót na jej terenie oraz zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej takiej 
działki,  

b) przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót, 
c) uzyskania od właściciela działki oświadczenia potwierdzającego przywrócenie 

terenu działki do stanu poprzedniego, oraz braku z jego strony roszczeń 
odszkodowawczych związanych z realizowanymi robotami, z zastrzeżeniem 
postanowień związanych z lit. d, 

d) w przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w lit. c nie będzie 
możliwe lub będzie znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania 
oświadczenia, o którym mowa w lit. c, zobowiązany będzie do przedstawiającemu 
dokumentacji fotograficznej, wskazanej w lit. a, oraz wykazanie spełnienia 
obowiązków wymienionych w lit. b. 

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji 
Umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 

7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: 
energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 
zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych  
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 
konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody i ścieków) 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych 
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urządzeń technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy; 

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 
bezpośrednim nad robotami; 

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 
budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni; 

10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu; 
11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń 

podlegających zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej 
i zakresu prac;  

12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę; 
13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie ogrodzenia pełnego; 
14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. 

W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on 
do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w 
obiektu w tym zakresie; 

15) w przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów i pompowanie wód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji 
Kierownika budowy przez osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, o której mowa  
w §5 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana  
w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

zmiany; 
2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

kierownika budowy spełnia kryteria oceny ofert określone w SWZ, w stopniu nie 
mniejszym, niż zadeklarowano w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy, 
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których mowa  
w ust. 3 pkt 2. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia 
postanowień, określonych w ust. 2 i 3. 

6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §68. 

Podwykonawcy 

§13.1 Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, przez 
podwykonawców.  

2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem 
robót dostaw i usług przez podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych 
kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych 
ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie 
realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji  na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, dostaw lub usług. 
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§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                               
jest zobowiązany, w trakcie realizacji Zadania, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  
o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, 
który winien być zgodny z Harmonogramem, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się             

z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone  
na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy. 
Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą . 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo 
poinformować Zamawiającego o numerze wpisu firmy podwykonawcy  
do odpowiedniego rejestru. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 
umowie 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy  niż określony  
w ust.2 pkt 2 lit. b, 
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3) zawiera postanowienia niezgodne z ust.3. 
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Postanowienia ust.5 stosuje się odpowiednio. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                  
 o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt 
umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające 
zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się 
odpowiednio. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                    
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  
niż 50 000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  
jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 56 ust. 1 pkt 7. 

13. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo   

z dalszymi podwykonawcami. 
15. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 7, 10 i 11 

niniejszego paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu 
budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych 
uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

16. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych 
umów przez Zamawiającego. 

17. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia na innego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie  
do wykazania, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach 
polegał Wykonawca, chyba że Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione  
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 – 16 stosuje się odpowiednio. 

§15.  Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie  
do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony  
w Harmonogramie. 

§16.1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy 
wobec Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  
lub zaniechania. 

§17.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść 
będzie sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne 
zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego. 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 

§18.1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy  
o pracę, o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, 
osoby które wykonywać będą zakres zamówienia określony w §2. 

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco 
dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

3. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, nw. dokumentów: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 
4) innych dokumentów, a w szczególności zakresu powierzonych obowiązków; 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika. 

4. Dodatkowo, Wykonawca przedłoży Zamawiajacemu oświadczenie o ilości osób 
zatrudnionych podczas realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych 
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etatach związanych z realizacją robót budowlanych, według wzoru doręczonego 
przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
obowiązki określone w ust. 1-4 obciążają także Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie w/w obowiązków  
oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa  
w ust. 3 - 4. dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.            

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

§19. Zamawiający nie wymagał przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, z uwagi 
na fakt, że wszelkie informacje niezbędne do zapoznania się z zakresem realizacji robót 
oraz konieczne do złożenia oferty zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz 
załączona do niej Dokumentacja projektowa. 

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  
w cenie ofertowej. 

Wytyczenie obiektów i robót 

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez 
osoby uprawnione do tych czynności.  

§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  
aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 

Utrzymanie terenu budowy 

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 
informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać 
wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje. 

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek 
wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu 
pełnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie 
trwania budowy. 

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń 
zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym 
Wykonawcy. 

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 
budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób,  
by nie powstawały przeszkody komunikacyjne, w tym dojazd po drodze wewnętrznej do 
budynków i instytucji zlokalizowanych  przy terenie objętym robotami budowlanymi. 

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 
odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz ustawą  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . 

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek  
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lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje 
Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt 
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, 
ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki  
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności  
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy  
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć  
na nie wpływ. 

Dokumentacja powykonawcza  

§33. Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny 
zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć 
dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa  
w §11 ust. 1 pkt 8 - 12, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w czterech 
egzemplarzach. Wraz z Dokumentacją powykonawczą Wykonawca winien przekazać 
oświadczenia, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 5 lit. c, z zastrzeżeniem postanowień §12 
ust. 1 pkt 5 lit. d.  

Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót 
przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego 
akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. 

§34. Zamawiający zastrzega prawo do zawieszenia czynności odbiorowych do czasu 
otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji 
powykonawczej, z zastrzeżeniem §33 zdanie ostatnie. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI 

§35. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określonego w §1 ustala się  
na ……….. dni od daty podpisania Umowy. 

Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień 
zakończenia robót budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy 
o gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT 

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim 
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie 
robót powstało z winy Wykonawcy. 

                                                    ROZDZIAŁ VI. ODBIORY 

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych 

§37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających  
oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu  
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w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 
umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje 
sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

§38. Przewiduje się możliwości dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  
wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności 
dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu 
umowy, a w szczególności jego funkcjonowanie jako całość.  

§39.1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany 
będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 
2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 

Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, 
z zastrzeżeniem postanowień § 33; 

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 
przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być 
potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis 
dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby 
budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji  
i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika 
budowy i Inspektora nadzoru; 

4) uzgodnienia proponowanej daty odbioru wykonanych robót z „Wodociągami 
Kieleckimi” spółka z o.o.; 

5) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu 
Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; 
do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w pkt 1-4. 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych  
od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,  
z zastrzeżeniem  § 34. 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót budowlanych. 

§40.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor 
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego  
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 
wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 
1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad; 
2) w przypadku wad nieistotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający dokona 

odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 
odpowiadającego utracie wartości obiektu. 

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy 
termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu 
Umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru 
Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy. 

4) w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający może  
w zależności od rodzaju wady: 



 

 
Strona 13 z 26 

 

a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia, odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia 
wady obiekt nadaje się do użytkowania; 

b) odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania 
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy przedmiot umowy nie nadaje 
się do użytkowania. 

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63. 

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE 

§41.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się                  
w wysokości: …………………….. zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie 
złotych …………………………………………... 

1) za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1  
 - …………………………….. zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie 
złotych ……………………………….. 

2) za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 
 - …………………………….. zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie 
złotych ……………………………….. 

Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót 
określonych w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 
Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami  
i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, stanowią 
ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 35 przekroczy 
12 miesięcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio 
zmienione w przypadku: 
1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane  

i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota 
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega 
wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od 
towarów i usług (VAT). 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki 
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2-4 wymaga złożenia 
wniosku Strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania 
Zadania przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni 
od doręczenia żądania. 

3. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 35 przekroczy 
12 miesięcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio 
zmienione także na następujących zasadach: 
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1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, 
z zastrzeżeniem, że: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy  
do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%; 

b) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia 
nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy; 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  
w efekcie zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 3% wartości 
ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany 
wynagrodzenia ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za dany rok realizacji robót przewidzianych w Umowie. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 
złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości 
wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz 
uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie  
do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach  
o których mowa w § 62 ust. 1, 9, 10 i 11.  

5. Wykonawca robót którego wynagrodzenie zostało zmienione, na zasadach określonych 
w ust. 2-4, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy a podwykonawca dalszemu podwykonawcy. 

6. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę,  
z zastrzeżeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego  
i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, 
korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 

8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, może zostać dokonane z uwzględnieniem,  
że wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych  
w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych  
w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

9. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 
osoby trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu 
wierzytelności we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, 
odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§42.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy                    
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: …………….. zł                      
(słownie złotych: siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) w formie 
………………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 
terminach: 
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1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym 
pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, która po dokonaniu odbioru 
całości robót, będzie służyć do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi zostanie 
zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu 
rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 
Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 3  
i §40 ust. 2 pkt 4 lit. b jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. 
Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać 
doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: 
upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty 
odbioru końcowego. 

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie 
zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony  
do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu  
i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji 

przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego 
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści 
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz 
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy. 

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 
§43.1. Wynagrodzenie za wykonane robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1  płatne 

będzie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury.  

§44.1. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej 
za wykonanie robót budowlanych, co dwa miesiące, licząc od dnia złożenia pierwszej 
faktury, po dokonaniu protokolarnych odbiorów robót częściowych, o których mowa  
w § 38,.  

2. Wysokość wynagrodzenia określona ostatnią fakturą winna być nie niższa niż 30% 
wartości wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1. 

§45.1. Podstawą do wystawienia faktury i złożenia jej do Zamawiającego będzie,  
protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół ten 
będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli 
wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca 
przedstawi uzupełniony wykaz efektów rzeczowych o ich wartości, zgodnie z wzorem 
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przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego wykazu zobowiąże 
Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół 
odbioru końcowego sporządzony przez Zamawiającego.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich 
dokończenia osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie 
dokonane odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót  
i ich dokończenia osobie trzeciej. 

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane  
na fakturze. 

§47.1. Należność Wykonawcy będzie płatna z rachunku Zamawiającego, posiadającego  
w ING Bank Śląski S.A. konto nr  32 1050 1461 1000 0023 5322 5267. Za datę zapłaty 
uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami,  
o których mowa w § 49 ust. 2. Wraz z fakturą Wykonawca winien przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzające, że materiały objęte 
zakresem rzeczowym faktury zostały wbudowane, urządzenia zamontowane, a roboty 
wykonane zgodnie z Umową. 

3. Faktura winna zawierać następujące dane Zamawiającego: 
nabywca:  Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25, 
odbiorca faktury:  Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz 
inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą stanowiły inaczej. 

§49.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                   
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą 
realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 

1) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać 
zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

2) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót 
objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy 
Podwykonawców; 

3) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
faktur; 

4) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę.  

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

§50.1. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń o dokonaniu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz dowodów zapłaty, o których 
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mowa w §49 ust. 2, Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie 
równej należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w §46 - §48 umowy. 
Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność                        
z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie 
protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i 
zgodne z Harmonogramem. Wraz kopią faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia oraz kopię wezwania 
do jej zapłaty, oraz oświadczenie, że Wykonawca lub podwykonawca albo dalszy 
podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  
do  zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie 
może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 
dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
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Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w §41 ust. 1. 

10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3  
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
o której mowa w § 14, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 
Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 
może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

12. W przypadku częściowego nie przedstawienia przez Wykonawcę, podwykonawcę  
lub dalszego podwykonawcę, dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa  
w § 49 ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie 
wynikającej z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA 

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne 
wykonanych robót budowlanych, a stwierdzonych w toku czynności odbiorowych lub 
powstałych w okresie rękojmi. 

§52. Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy. 

§53.1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §52, wad przedmiotu 
Umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć  
ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§54. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych 
metod wykonania robót. 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

§55. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu 
karę umowną stanowiącą 5% wynagrodzenia brutto określonego w §41 ust.1                                
z uwzględnieniem postanowień §65 ust. 2. 

§56.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:  
1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową o których mowa w § 2,  

w wysokości równej 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 41 ust 1,  
za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, o którym mowa 
w § 35; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac objętych umową,  
o których mowa w § 2, oraz w okresie rękojmi, w wysokości równej 0,2 % 
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 41 ust 1, licząc od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości  1,0 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w §41 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  
jej zmiany – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, określonego w §41 ust. 1,  
za każdy taki przypadek; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1,0% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny  
z §14 ust. 2 pkt 1 lit a lub § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wymagań określonych w §18 ust.1 lub gdy Wykonawca  
nie przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa  
w §18 ust. 3-5 – w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę, co do której ustalono,  
że nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie przedłożono 
wymaganych dokumentów, za każdy taki przypadek. 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach 
określonych w §41 ust. 5, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, określonego  
w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek, 

10) w przypadku zmiany kierownika budowy, o którym mowa w §12 ust. 2,  
z naruszeniem postanowień §12 ust. 3, w wysokości 0,05% wynagrodzenia, 
określonego w §41 ust. 1, za każdy dzień w którym kierownik budowy nie spełnia 
wymagań, o których mowa w §12 ust. 3 pkt 2. 

2.  Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przewyższyć 
5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §41 ust. 1. 

§57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest  
do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych  
w Kodeksie cywilnym. 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 

§58. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 
umownym odpowiada Wykonawca. 

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego  
lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody spowodowane  
przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 
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ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA 
ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§62.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu 
realizacji umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, 
w następujących przypadkach: 
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ  
na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego 
wydłużenia; 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, z zastrzeżeniem że okoliczności, o których mowa poniżej 
występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat w 
poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone 
są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 
występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat  
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone 
są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, 
normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 
niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas 
w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest 
niezbędny na naprawę  uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej; 

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 
służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  
w określonym umową terminie. 

8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych  
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą 
techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 
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b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 
standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających  
na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania  technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów 
wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem  
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków 
geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu 
Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    
a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących 
zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, 
funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji 
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie 
odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 
zaleceń właściwych służb i inspekcji. 

2. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 
zgodnie z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub 
wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było 
przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane 
roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do 
wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, 
bądź te które wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

3. W przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie 
skutkować koniecznością wykonania robót, o których mowa w ust. 2, lub zmianą 
materiałów i technologii wykonania robót lub zmniejszeniem albo zwiększeniem 
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wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie 
pisemnego aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez 
Wykonawcę protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w 
przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian 
technologicznych – także Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokół 
konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 
Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem 
wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy 
z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  
do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  
lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca 

winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto 
jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji 
projektowej. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 pkt 3:  
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których 

mowa w §5 pkt 5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  
minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 
oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  
o których mowa w §5 pkt 5. 

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których 
mowa w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny 
zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt 3, która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym 
zamówieniu bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 7.  

9. Dopuszcza się zwiększenie zakresu umowy poprzez udzielenie robót dodatkowych, 
przy jednoczesnej możliwości wskazania robót zaniechanych oraz zamiennych,  
co przy maksymalnym możliwym wzroście wynagrodzenia Wykonawcy do 15% 
wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4. 

10. Dopuszcza się zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robót zaniechanych  
i zamiennych, przy jednoczesnej możliwości zlecenia robót dodatkowych, przy 
zastrzeżeniu, że wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o więcej  
niż 30 % wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4. 

11. Zamawiający zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowień Umowy, także  
w pozostałych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych 

§63.1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej 
realizacji robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, 
bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. 
W razie potrzeby ponownego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest 
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niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, 
Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy  
albo oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają 
większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów  
na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o których mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania 
odbioru Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad: 
1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się 

odpowiednia część wynagrodzenia; 
2) za wykonanie wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, 

wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu 
zostanie przez Zamawiającego wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
protokołu usunięcia wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. a, wynagrodzenie zostanie 
obniżone o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów 
określonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę. 

4. W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych,  
w przypadku, o którym mowa w  §40 ust. 2 pkt 3 (wady istotne możliwe do usunięcia) 
oraz w sytuacji gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, 
wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do chwili usunięcia wad 
istotnych, potwierdzonego protokołem odbioru i zostanie wypłacone w terminie 
określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane  
z usunięciem wady lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w całości  
lub części.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad 
wykonanych robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie lub dokończenie robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej 
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych 
i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono 
niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie 
rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu 
jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3,  
w przypadku jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
Odstąpienie od umowy 

§64.1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny, oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
2) jeżeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczął robót i bez uzasadnionych przyczyn  

nie przystąpił do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego 
wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, 

3) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej 
niż 14 dni, i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,  
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z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających  
z technologii robót; 

4) w przypadku określonym w §50 ust. 10; 
5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

w terminie określonym w §35; 
6) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 4 lit. b; 

7) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych albo gdy były one oceniane w ramach kryterium oceny ofert, 
a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia albo w stopniu nie mniejszym niż 
wskazany w ofercie, o której mowa w §5 ust. 4; 

8) w przypadku określonym w §12 ust.5; 
9) w przypadku okoliczności powodującej konieczność zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 41 ust. 1 o więcej niż 4%, z zastrzeżeniem 
postanowień § 62 ust. 9, 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane, 
w przypadkach przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia 
wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego 
wyboru, od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego 
wykonania przedmiotu Umowy lub część przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie 
będzie miała dla Zamawiającego gospodarczego znaczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

 
Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy 

§65.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację 
powykonawczą, o której mowa w §33, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, 
dotyczącą wykonanych robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w 
wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi; 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 
dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 
Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 
przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy, 
o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 
materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność 
i pozostaną w jego dyspozycji. 

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje 
się sporządzić: 
1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny  
z Harmonogramem, 

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 
5.   Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 
ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 
minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 
oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  
o których mowa w §5 pkt 5, 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 
6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy   

§40 i §63. 

ROZDZIAŁ XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§66. 1.Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Wykonawcę podczas zawarcia Umowy 
będą przetwarzane na następujących zasadach: 

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe 
(dobrowolne), jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania. 

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest 
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można 
uzyskać informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail 
iod@um.kielce.pl. 

4) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów 
związanych z jej wykonaniem. 

5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa.  

6) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje 
prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii 
danych, a także prawo żądania przeniesienia danych. 

7) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje 
prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie 
zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o 
którym mowa w pkt. 4 i 5. 

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych 
osobowych przez Administratora, Osobom, których dane zostały przekazane przy 
zawarciu Umowy, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

 
Strona 26 z 26 

 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, których dane przekazał Wykonawca w ramach 
zawarcia Umowy, wyraziły na to zgodę oraz, że zostały one poinformowane o celu 
i sposobie ich przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem 
zawarcia Umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych  
na zasadach określonych w ust.1 dotyczy również  osób  reprezentujących Wykonawcę 
oraz osób wskazanych do kontaktów z nim.  

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§67. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują 
się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy,  
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego, przy czym postanowienia niniejsze nie 
stanowią zapisu na sąd polubowny ani nie stanowią klauzuli pozwalającej na skierowanie 
sprawy do mediacji. 

§68. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności 
sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 

§69. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


