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UMOWA NI ....coeeerreernnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssns /projekt/

o wykonanie robét budowlanych zawarta w dniu .......ccoecveviveneincenene. r. w Kielcach pomiedzy:

1. Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:
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zwanym dalej ,Wykonawcg”,
przy czym Zamawiajacy i Wykonawca bedg dalej facznie zwani Stronami.
W  wyniku rozstrzygnietego w dniu ... 2022 r. postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci, zwana dalej ,Umowg”:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§1. Zamawiajacy, stosownie do postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i oferty
Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.:
,Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Stanistawa
Staszica w Kielcach”, zwanego dalej ,Zadaniem” lub ,,Przedmiotem umowy”.

§2. 1. Zakres zamdwienia, o ktérym mowa w §1, obejmuje kompleksowg modernizacje
energetyczng budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Stanistawa Staszica w Kielcach
polegajgcag w szczegdlnosci na wykonaniu:

1) termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku, $Scian fundamentowych oraz
docieplenie potaci dachu;

2) modernizacji dachu wraz z wymiang witazu oraz wykonaniu prac naprawczych
istniejgcych komindw wentylacyjnych;

3) wymiany rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, uchwytéw na flage, tablic,
krat okiennych itp.;

4) zakupie i montazu budek legowych dla ptakow;

5) doszczelnienia i regulacji stolarki okiennej;



6) wymiany oraz montazu parapetow zewnetrznych;

7) demontazu istniejacych luksferéw oraz montazu nowych w miejscu istniejgcych;

8) demontazu istniejgcych drzwi zewnetrznych oraz montazu nowych;

9) wymiany pokrycia zadaszenia nad wejsciem gtéwnym, wejsciem bocznym
wejsciem do piwnicy;

10) naprawy schoddw przed wejsciem gtéwnym;

11) likwidacji zsypu dawnego pomieszczenia na wegiel;

12) prac zwigzanych z ociepleniem betonowej pokrywy nad piwnicg;

13) prac naprawczych studzienek okiennych;

14) modernizacji systemu C.W.U. w tym m.in. wykonanie instalacji i montaz pomp
ciepta wraz z wykuciem i wzmocnieniem $cian pod kanaty przelotowe;

15) wymiany oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego wraz z wykonaniem
automatyki oSwietleniowej;

16) wymiany instalacji odgromowej na budynku szkoty oraz dachu;

17) modernizacji pozostatych instalacji elektrycznych, w tym m. in.:

a) linii zasilajgcych i tablic rozdzielczych,
b) oswietlenia ewakuacyjnego,
c) gniazd 230V,

d) sitowej,

e) potaczen wyréwnawczych,
f) teletechnicznej,

g) ochrony od porazen,

h) internetowej,

i) dzwonkowej,

j) p-poz wytacznika pradu,

k) telefonicznej,

18) zakupie i montazu instalacji oraz paneli fotowoltaicznych wraz z niezbednym
wyposazeniem;

19) modernizacji wewnetrznej instalacji systemu CO w tym m. in. wymiane grzejnikow,
montaz zaworéw termostatycznych wraz z opomiarowaniem, wymiane
rurociggéw, wykonanie obudowy na grzejnikach;

20) innych robét wynikajacych z przyjetych rozwigzan termomodernizacyjnych;

21) prac odtworzeniowych;

22) wykonaniu tablicy pamigtkowej oraz plakatéw / tablic informacyjnych w czasie
realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi RPOWS na lata 2014-2020 oraz
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Szczegdtowy zakres prac objetych przedmiotem zamodwienia okresla Dokumentacja
Projektowa o ktorej mowa w §3 pkt. 2, decyzje, uzgodnienia i inne warunki wydane
na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa
w § 3 pkt. 2, zawiera szerszy zakres robdt niz wymagany w niniejszym postepowaniu.
W ramach niniejszej umowy nalezy wykona¢ zakres objety Dokumentacjg
projektowg bez wykonania drenazu wokoét budynku oraz bez remontu tazienek.

§3. Realizacja Zadania odbywac sie bedzie:
1) na warunkach okreslonych w Umowie;
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2) zgodnie z wielobranzowym projektem budowlano - wykonawczym
pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowe;j
im. Stanistawa Staszica w Kielcach”, sporzadzonym przez jednostke projektowa:
»Modus Mirostaw Macioszek z siedzibg przy ul. Narciarskiej 31 - 579 Krakdéw oraz
projektem technicznym pn. ,Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz
osSwietlenia terenu Szkoty Podstawowej nr 1 w Kielcach” sporzgdzonym przez
jednostke projektowg PHU Kamil Nogaj z siedzibg przy ul. Orkana 40/16 25 — 548
Kielce, zwanymi dalej , Dokumentacjg projektowg” w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

3) na zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia na realizacje
Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4.

§5.

§6.

Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez

Zamawiajgcego i Wykonawce.

Integralne czesci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktérego
podstawg wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda szczegdtowg
kosztorys na cene ofertowg. Harmonogram staje sie zatgcznikiem nr 1 do Umowy
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegodlnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, dalej: ,Prawo
zamowien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, dalej ,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszagce normy europejskie, lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 1l. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogdlne obowiazki Zamawiajgcego:

§7.

§8.

Zamawiajgcy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela:

Pana Bartosza Czaje — Inspektora Urzedu Miasta Kielce, tel. 41 367 65 61, e-mail:

bartosz.czaja@um.kielce.pl

Zamawiajgcy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) Zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztéw, sporzgdzonego przez
Wykonawce;

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej wraz z zatgcznikami oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy;
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3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogow okreslonych w § 38, dokonania odbioru
konncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawujgcego funkcje
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie nadzoru
inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci

art. 25-27.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzagdzonego przez Wykonawce Harmonogramu;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych urzadzed, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw/urzadzen wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapiséw §11 ust. 1 pkt 3i 8;

5) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakoriczone
elementy okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robét, Projektant), watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §61 ust. 8;

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie
realizacji Zadania oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentédw zatgczonych do rozliczenia
Zadania;

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie
z Umowg, a materiaty zostaty wbudowane oraz urzgdzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koricowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koricowego;
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18) informowania na piSmie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robét
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajgcego;

19) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego;

20) analizy zgtoszonych przez Wykonawce roszczen, z uwzglednieniem postanowien
Umowy oraz przepisdw prawa oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska
w sprawie zgtoszonych przez Wykonawce roszczen wraz z uzasadnieniem i petng
dokumentacjg techniczng;

21) prowadzenia rejestru podmiotéw, ktére zobowigzaty sie do udostepnienia
Wykonawcy swych zasobdw przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia oraz
weryfikacji udziatu tych podmiotéw przy realizacji Umowy;

22) prowadzenia rejestru podwykonawcéw oraz weryfikacji udziat tych podmiotow
przy realizacji Umowy;

23) kontroli, czy w procesie realizacji Umowy nie uczestniczg podwykonawcy nie
zgtoszeni Zamawiajgcemu, a w przypadku robdét budowlanych, nie zaakceptowani
przez Zamawiajycego;

24) opiniowania wnioskéw o zatwierdzenie projektéw umoéw, ktére Wykonawca
zamierza zawrzec¢ z wskazanymi przez niego Podwykonawcami.

4. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez
to witasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze czynnosci wykraczajace poza
obowigzki branzowego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator.

6. W zwigzku z uzyskaniem przez Gmine Kielce dofinansowania projektu
pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1
im. Stanistawa Staszica w Kielcach” wspéffinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 —
Efektywna i zielona energia Dziatania 3.3 Poprawa efektywnosci energetycznej z
wykorzystaniem odnawialnych Zrdédet energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do:

1) weryfikacji obowigzkéw natozonych umowa o dofinansowanie projektu
w szczegdlnosci pod katem wywigzania sie z wszystkich obowigzkéw
przygotowania wskazanej w umowie o dofinansowanie dokumentacji i jej
zgodnosci pod wzgledem formalno — prawnym z postanowieniami umowy
o dofinansowanie;

2) weryfikacji dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy pod wzgledem jej zgodnosci z umowg o dofinansowanie Zadania,
w tym m.in. niezbednych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajgcego, wedtug
ustalonego z Zamawiajgcym wzoru;

3) opiniowania stanowisk stron, w przypadku wystgpienia sporéw zwigzanych
z realizacjg Umowy rowniez pod katem ich zgodnosci z postanowieniami umowy
o dofinansowanie.
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ROZDZIAL 1ll. OBOWIAZKI | DZIAtANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug
przekazanej Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, specyfikacji warunkdow zamdwienia oraz postanowien niniejszej
Umowy.

Obowiazki Wykonawcy

§11.1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

terminowego wykonania robét zgodnie z Umowag i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robdt, o ktérych mowa w §2 ust. 1 — 3 zgodnie
z Dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujagcymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okresSlonych w Dokumentacji
projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych
standardéw wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegélnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych;

sporzgdzenia we wilasnym zakresie i na wifasny koszt Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robdt, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robdét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia petnej dyspozycyjnosci kierownika budowy na terenie budowy
w godzinach pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, oraz
udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miare
potrzeby kierownikdw robdét lub innych pracownikdw wskazanych przez
Wykonawce;

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatéw i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacji okreslajgcej charakterystyczne parametry materiatow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje
eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam,
gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzgdzen przed zainstalowaniem dokonujgc odpowiednich zapiséw
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach  wtasciwosci  uzytkowych,  wnioskach
o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzgdzenia do zamontowania oraz
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pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy
wbudowywania materiatéw i instalowania urzadzen, ktére nie spetniaja wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub nie uzyskaty akceptac;i
Inspektora Nadzoru;

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §40 ust. 1, dokumentacji

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie;
przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obstugi
instalacji i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane i sporzadzenia
na potwierdzenie tych czynnosci stosownych protokotéw;

uzyskania na wtasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robét;
zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych
robot w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczen;

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt witasny, protokotow odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjatkiem protokotéw
odbioru od organdéw ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane;

przedtozenia Zamawiajagcemu, po zakonczeniu budowy, Swiadectwa charakterystyki
energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporzadzonego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej;

wykonania/pozyskania i przekazania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z
umowy o dofinansowanie, tj. m.in. niezbednych dokumentéw wystawionych na
zlecenie Zamawiajgcego, wg ustalonego z Zamawiajagcym wzoru, a wynikajgcych
wprost z postanowien niniejszej umowy lub zaleznych do Wykonawcy i niezbednych
do rozliczenia przez Zamawiajgcego dofinansowania - w zwigzku z uzyskaniem przez
Gmine Kielce dofinansowania projektu pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Stanistawa Staszica w Kielcach”
wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na
lata 2014 — 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 — Efektywna i zielona energia
Dziatania 3.3 Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

wykonania tablicy pamigtkowej oraz plakatéw / tablic informacyjnych w czasie
realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi RPOWS na lata 2014-2020 oraz
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

w przypadku koniecznosci zapewnienia nadzoru ornitologicznego, ktérego wynikiem
bedzie przedtozenia Zamawiajgcemu operatu z petnionego nadzoru;

zfozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Harmonogramu z podziatem kosztéw, a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego
uwag lub zastrzezenn do w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia
poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgtoszenia.
Wykonawca wraz z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia,
jaki zakres robdt zamierza powierzyé Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji
Harmonogramu, w ktérym ujete zostaty te roboty;
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19) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych realizacji
Umowy, bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

2. W zwigzku z mozliwoscig wspoftfinansowania Zadania ze S$rodkéw pochodzacych
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca dodatkowo zobowigzany jest do:

1) prowadzenia ksigg rachunkowych oraz zapisow wszystkich transakcji finansowych
i wydatkéw dotyczacych realizacji Zadania;

2) udostepnienia przedstawicielom Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg
w Luksemburgu oraz Zamawiajgcego, ksigg rachunkowych i zapiséw prowadzonych
przez Wykonawce dotyczacych realizacji Zadania, oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo;

3) niezwtocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu oraz Zamawiajgcego o kazdym realnym zarzucie, skardze lub
informacji odnoszacej sie do nastepujacych przestepstw zwigzanych z realizacja
zadania: oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy (collusion),
utrudniania postepowania karnego (obstruction), prania pieniedzy
i finansowania terroryzmu;

4) umozliwienia osobom wyznaczonym przez Europejski Bank Inwestycyjny
z siedzibg w Luksemburgu, jak rowniez osobom wyznaczonym przez inne instytucje
lub organy Unii Europejskiej, jezeli bedzie to wymagane przez bezwzglednie
obowigzujgce przepisy prawa Unii Europejskiej:

a) przeprowadzenia wizytacji/kontroli terenu budowy,
b) przeprowadzenia rozméw z osobami zaangazowanymi ze strony Wykonawcy
i podwykonawcéw w realizacje Zadania;

3. Postanowienia, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 — 4 stosuje sie odpowiednio

do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

§12.1. W celu wykonania swoich obowigzkébw Wykonawca zapewni w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §40 ust. 1, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajagcym wszelkiej
Dokumentacji projektowej, ktérej sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa nie byto obowigzkiem Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
projektéw warsztatowych, ktérych wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest
niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie sie
w szczegdlnosci mozliwosc jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) udziat w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzoér
nad realizowanymi robotami;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajgc za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koricowego;

5) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robdt objetych Umowa,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é odszkodowawczg, za szkody wyrzadzone
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wiascicielowi takiej dziatki, podczas realizacji robdét na jej terenie, oraz

zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robot) dokumentacji fotograficznej takiej
dziatki,

b) przywrdécenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

c) uzyskania od wtasciciela dziatki oswiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie
terenu dziatki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczen
odszkodowawczych, zwigzanych z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem
postanowien zwigzanych z lit. d,

d) w przypadku, gdy uzyskanie o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. ¢ nie bedzie
mozliwe lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania
os$wiadczenia o ktérym mowa w lit. ¢, zobowigzany bedzie do przedstawienia
dokumentacji fotograficznej, wskazanej w lit. a, oraz wykazanie spetnienia
obowigzkéw wymienionych w lit. b,

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajgcemu;

7) doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robét
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekéw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikdw i ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci umoéw z dostawcami medidw (np. energii elektrycznej, wody)
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych
urzadzen technicznych i ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru
koricowego przedmiotu Umowy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;

9) koniecznos¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktdrej sg zatrudnieni;

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i Srodkéw transportu;

11) dostawe wszelkich materiatdw podlegajgcych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajgcych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac;

12) wiasciwe warunki sktadowania materiatdw i urzadzen oraz ich ochrone;

13) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem o0sdb trzecich w sposdb
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie w szczegdlnosci
ogrodzenia petnego;

14) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi
i mienia. W przypadku powstania szkdéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie;

15) w przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia
robét ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow i pompowanie waéd.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkgcji

Kierownika budowy przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa

w §5 pkt 4, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobe niz wskazana w ust. 2,

Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktéra zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy spetnia kryteria oceny ofert okreslone w SWZ, w stopniu
nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy,
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriéw, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktéorym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w §68.

7. Wykonawca oswiadcza, iz osobg dedykowang do kontaktéw z Zamawiajgcym
W zwigzku z realizacjg Niniejszej UMOWY JEST: ..ccvvverrierieee ettt e
tel e, €-MAIl: oo

Podwykonawcy

§13.1 Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy, przez
podwykonawcow.

2.Wykonawca, w zwigzku 2z realizacjag robdot na nieruchomosci podlegajacej

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem
robot budowlanych dostaw i ustug przez podwykonawcéw, do poinformowania o tym
fakcie Zamawiajgcego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawcéw, danych
kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawcéw oraz
danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej sprawie
zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug.

§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest zobowigzany, w terminie 21 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcy i
dopuszczeniem go do realizacji Zadania, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegélnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub  dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce:
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3.

4.

5.

1)

2)

3)

8.

a) zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robat,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on byé dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie
z trescig umowy tgczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie
taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym, ktore zostaty w niej natozone na
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania / odstgpienia od umowy o podwykonawstwo w przypadku
rozwigzania/ odstgpienia od niniejszej Umowy.

Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takie do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
lub inny dokument, witasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo
poinformowa¢ Zamawiajagcego o numerze wpisu firmy podwykonawcy
do odpowiedniego rejestru.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, w tym
W hiniejszej umowie,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony w
ust.2 pkt 2 lit. b,

zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres$lonym ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okredlony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 55 ust. 1 pkt 7.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 7, 10 i 11
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem  kopii zawartych  umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania
tych umow przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na innego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykazania, ze nowy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spetnia postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do stosowania sie
zapisOw zgodnie z § 11 ust. 2 i w zwigzku z powyzszym umowa o podwykonawstwo
musi réwniez zawiera¢ postanowienia o ktérych mowa w § 11 ust. 2.
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§15. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do
wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robdt okreslony
w Harmonogramie.

§16.1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

§17.1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktérej tresc
bedzie sprzeczna z trescig niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce
powierzania wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac¢ potracen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu stanowi odrebne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.1. Wykonawca i Podwykonawca majg obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy
o prace, o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
osoby, ktére wykonywac bedg m.in. zakres zamowienia okreslony w §2 ust. 1.

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco
dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;
4) innych dokumentéw, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych obowigzkéw;
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdblnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika;
4. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych
podczas realizacji robdt budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych
z realizacjg robét budowlanych, wedtug wzoru doreczonego przez Zamawiajgcego.
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5. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw,
obowigzki okres$lone w ust. 1-4 obcigzaja takze Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéow w zakresie w/w obowigzkéw
oraz do przedktadania Zamawiajgcemu dokumentdw i o$wiadczen, o ktérych mowa
w ust. 3 - 4. dotyczacych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§19. 1.Zamawiajgcy nie wymagat przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej, z uwagi
na fakt, ze wszelkie informacje niezbedne do zapoznania sie z zakresem realizacji
robot oraz konieczne do zfozenia oferty zawiera Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia oraz zatgczona do niej Dokumentacja projektowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze ma $Swiadomos¢ realizacji z utrudnieniami typowymi dla
zabudowy wewnatrzosiedlowej, jak waskie drogi dojazdowe, mate promienie
skretu, co utrudnia logistyke budowy.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;.

Wytyczenie obiektow i robét

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robot przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiardw cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robot
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$é¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez witasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczeistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykonaé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenie typu
petnego, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnié ich obstuge i dziatanie w okresie
trwania budowy.

§26. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robét powinien utrzymac teren robét w ten sposdb,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem
odpaddéw, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
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§29.

§30.

§31.

§32.

a w szczegolnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska .

Wykonawca  zabezpieczy @~ Zamawiajgcego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé wskutek
lub w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszgc optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone s$rodowiska na terenie budowy
i w jej bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mieé
na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

§34.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktérg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz dokumenty, o ktérych mowa
w 8§11 ust. 1 pkt 8 - 15 i 17, a takze protokoty badan isprawdzen, powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi - w czterech
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej (w formacie
dwg i pdf). Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia
robét  przedstawi¢  dokumentacje  powykonawczg Inspektorowi  Nadzoru
i uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do zawieszenia czynnos$ci odbiorowych do czasu
otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem §33 zdanie ostatnie.

ROZDZIAt IV. TERMIN REALIZACII

§35.1.Termin wykonania zamdwienia: 4 miesigce od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem

wykonywania prac budowlanych: na parterze i Sali gimnastycznej, w terminie do 30.09.2022 r.
oraz instalacji CO w pozostatych pomieszczeniach w terminie do 15.10.2022 r.

2. Strony ustalajg, ze terminem zakoniczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien

§36

zakonczenia robét budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koricowego robodt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajgce z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robét powstato z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

Strona 15z 34



ROZDZIAtL VI. ODBIORY

Odbiory robé6t budowlano —instalacyjnych

§37.1. W trakcie realizacji zamoéwienia dokonywane bedg odbiory robdét zanikajgcych
oraz robdt ulegajgcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych
wykonanych robét. Dokonanie odbioru czesciowego nie zwalnia stron z koniecznosci
dokonania odbioru koncowego, ktdéry stanowi definitywng ocene wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci jego funkcjonowanie jako catosé.

§38.1.Po zakoniczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany
bedzie jego odbidr koricowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje sie odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$s¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest rdéwniez wpis
dokumentujgcy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegdélnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajgcg adnotacjg inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty potwierdzajace spetnienie
warunkow okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy
§34 stosuje sie odpowiednio.

3. Zamawiajacy wyznaczy konkretng date i godzine rozpoczecia czynnosci odbioru
koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego
zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 2, przesyfajgc w tym celu stosowng
korespondencje e-mail na adres osoby wyznaczonej do kontaktu przy realizacji
niniejszej umowy wskazany w § 12 ust. 7. Przyjmuje sie, iz wystanie zawiadomienia
o terminie odbioru na adres e-mail stanowi skuteczne powiadomienie o terminie
odbioru koncowego.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robét budowlanych.

§39.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt ujawnig sie wady to Inspektor
Nadzoru:
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1)

2)

3)

§40.1

w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robot dotknietego wadag
istotng, a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad, albo
zazgda wykonania elementu robot dotknietego taka wadg po raz drugi,
z zastrzezeniem pkt 3;

w przypadku wad nieistotnych elementéw robdét, Zamawiajgcy dokona odbioru robét
dotknietych wadg a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej
usuniecia, pod rygorem zastepczego usuniecia wady, bez uprzedniej zgody sadu, na
koszt iryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunagt wady w wyznaczonym terminie,
z zastrzezeniem pkt. 3;

w przypadku wad elementéow robot, ktére w toku realizacji inwestycji ulegaja
zakryciu, Zamawiajacy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktory skutkowatby
zakryciem elementéw wadliwych i powodowatby brak mozliwosci pdzniejszego
usuniecia wad, lub czynitby ich usuniecie znacznie utrudnionym.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona
odbioru przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na usuniecie wad,
pod rygorem ich zastepczego usuniecia, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy
dokona odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu.

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu
Umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem
odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy.

4) w przypadku wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze w
zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokonaé¢ odbioru robdét, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo
istnienia wady obiekt nadaje sie do uzytkowania;

b) odmoéwié¢ dokonania odbioru robét i od umowy odstgpic¢ albo zgdaé wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie
nadaje sie do uzytkowania.

. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 62.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie
W WYSOKOSCI: ceeerreecrenereneeesneeesennnenne zt brutto (facznie z podatkiem VAT), stownie
4 (01 4Y/ol o NSO O T OO U OO TR U SOUS PR UUSTR

Kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt okreslonych
w Umowie, wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego
rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi iloSciami robdt, cenami
i zakresem roboét koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementéw, stanowia
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.
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2. Za wyjatkiem pkt. 1) ponizej w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy
okreslony w § 35 przekroczy 12 miesiecy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
moze zostaé odpowiednio zmienione w przypadku:

1)

2)

3)

4)

zmiany stawek podatku od towardéw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie
podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang
stawek podatku od towardw i ustug (VAT).

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga
ztozenia wniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane
kosztow wykonania Zadania przez wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci
ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zadania.

3. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony w § 35 przekroczy
12 miesiecy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio
zmienione takze na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie,
Z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) termin uprawniajgcy do zgtoszenia zgdania ustalenia zmiany
wynagrodzenia nastgpi w pierwszym miesigcu po uptywie 12 miesiecy od
zawarcia umowy, przy czym przy uwzglednieniu zmiany wynagrodzenia
nastepny termin uprawniajgcy do zadania ustalenia zmiany
wynagrodzenia nastgpi w pierwszym miesigcu po uptywie 12 miesiecy od
zawarcia aneksu do umowy sankcjonujgcego zmiane wynagrodzenia;

¢) maksymalng warto$é zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 4%
wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto.

zmiana cen materiatéw lub kosztdw uprawniajgca Strony do zadania zmiany

wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkgcji

budowlano-montaziowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego

Urzedu Statystycznego za miesigc odpowiadajgcy 12 miesigcowi od zawarcia

umowy/aneksu w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie
wymaga ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci
wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz
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uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zfozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zadania.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach,
o ktérych mowaw § 61 ust. 1,9, 10i 12.

5. Wykonawca robdét ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, na zasadach
okreslonych w ust. 2-4, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy a podwykonawca dalszemu podwykonawecy.

6. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez
Wykonawce,

z zastrzezeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego
i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej
czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

8. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, moze zosta¢ dokonane
z uwzglednieniem, ze wierzytelno$¢ wynikajagca z umowy jest wierzytelnoscia
warunkowg i przystuguje Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego
wszelkich wymienionych w umowie obowigzkéw, z zastrzezeniem skutecznosci
wszelkich okreslonych w umowie praw Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

9. Woyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania
przez osoby trzecie bedgce strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy
ptatnosci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

ROZDZIALVIIl. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY

§41.1. Bezposrednio przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w

KWOCIE: rrveeeereeevneesneerssneeenseesseesssenessnnsesssassssessasennes zt (stownie ztotych:
................................................................................. ) W FOrMIE aeeeeeeeceereeceeerereseneesneesnnnensnees

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym
pomniejszeniu o kwote naliczonych kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem
pkt 2;

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, ktéra po dokonaniu odbioru
catosci robdt, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczern z tytutu rekojmi zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi i po ewentualnym potrgceniu naliczonych kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.
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4. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez

10.

11.
12.

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 39 ust. 2 pkt 3 i §39 ust.
2 pkt 4 lit. b jest on zobowigzany do przedfuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakoriczenia robét. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony
Zamawiajgcemu nie poézniej niz z chwilg wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koricowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okre$lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony

do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej

5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu,

i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyzszej gwarancji
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje
sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, ztozone
wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci

wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust.1, zwane dalej ,Ubezpieczeniem”.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno

obejmowac wszelkie straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno

zosta¢ zawarte z géry na okres realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35

i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

Ubezpieczenia do czasu odbioru korncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany

w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §35.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 40 ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu potwierdzong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia
Ubezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowg,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy optacenie
ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajgcym jej optacenie, w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust.7.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35
lub opdinienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany

Strona 20 z 34



13.

§42.

§43.1.

§44.1

§45.

§46.1

2

odpowiednio przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-10 stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w § 39
ust. 2 pkt 3 i §39 ust. 2 pkt 4 lit. b, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.12
stosuje sie odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez
Wykonawce faktury.

Przewiduje sie mozliwosci wystawienia przez Wykonawce jednej faktury czesciowej raz
na dwa miesigce.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg nie moze by¢ nizsza niz 30%

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §40 ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury i ztozenia jej do Zamawiajacego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 2, protokét odbioru robdét podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokoét
odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw
rzeczowych o ich wartosci, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli
do ztozenia takiego wykazu Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokot

odbioru koncowego sporzgdzony przez Zamawiajacego.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich

dokoriczenia osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robét
i ich dokonczenia osobie trzecie;.

Naleznosci Wykonawcy bedg pfatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w tresci faktury.

. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajgcego, prowadzonego
przez ING Bank Slaski S.A. konto nr 32 1050 1461 1000 0023 5322 5267. Za date
zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami,
o ktérych mowa w § 48 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekazac
Zamawiajgcemu os$wiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce, ze materiaty
objete zakresem rzeczowym faktury zostaty wbudowane, urzgdzenia zamontowane, a
roboty wykonane zgodnie z Umowa.

. Faktura winna zawiera¢ nastepujace dane Zamawiajgcego:

nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25,

odbiorca faktury: Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

W wystawianych fakturach Wykonawca winien wyszczegdlni¢ koszty kwalifikowane i

niekwalifikowane, jezeli bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego.
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§47. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z tresciag Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa bedg stanowity inacze;j.

§48.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli cze$¢ lub catos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byfa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
o dokonaniu na jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okres$lonym w umowie
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcgy. Oswiadczenie powinno zawierac
zestawienie wszystkich kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

2) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikaé, jaki zakres robot
objetych fakturg realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy
Podwykonawcéw;

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw
faktur;

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przelewdw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

- Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

3. Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, niezaleznie od postanowien ust. 2 jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

§49.1. W przypadku nie dostarczenia dowoddw zaptaty, o ktéorych mowa w §48,
Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia §48 ust. 3 stosuje sie.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w pfatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

3. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w §45 - §47 umowy.
Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony
bedzie protokdt odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora
Nadzoru. Protokét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg
zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia
oraz kopie wezwania do jej zaptaty, oraz os$wiadczenie, ze Wykonawca Ilub
podwykonawca albo dalszy podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo
wezwania nie zapfacit.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie

moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzgdzonych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3.

9.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

10.

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §40 ust. 1.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdét przez

Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za cze$¢ robét, ktérg wykonywat
niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
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12. W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w §48
ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej
z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§50. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady

§51.

urzagdzen dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne
wykonanych roboét budowlanych, a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub
powstatych w okresie rekojmi.

2. Terminy objecia odpowiedzialnoscig Wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczynajg
bieg dla robét budowlanych, o ktérych mowa w §2 ust. 1, od dnia protokolarnego
odbioru tych robét, zgodnie z postanowieniami §38 ust. 1, albo od dnia odstgpienia od
umowy.

3.0kres zwigzania Wykonawcy udzielong rekojmia, uptywa w terminie wskazanym
w §51.

Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
Umowy.

§52.1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktéorym mowa w §51, wad przedmiotu

Umowy, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo,
bez uprzedniej zgody Sadu, do powierzenia ich usuniecia innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), nie tracac przy tym uprawnien z
tytutu rekojmi.

. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane przez Wykonawce materiaty
i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy jest réwny okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

. Przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje producentéw wszelkich dostarczonych i
zamontowanych urzgdzen.

§53.Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych
metod wykonania robot.

ROZDZIAtL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych
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§54.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaptaci

on

Zamawiajgcemu kare umowng stanowigcg 5% wynagrodzenia brutto okreslonego

w §40 ust.1 z uwzglednieniem postanowien §64 ust. 2.

§55.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwtoke w wykonaniu robdt budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci rownej 0,09% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 40 ust 1, za
kazdy dzien zwtoki, liczagc od umownego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w
§ 35;
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1, oraz w okresie rekojmi, w wysokosci rownej 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 40 ust 1, liczac od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki;
w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;
w przypadku nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,009% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okres$lonego w 8§40 ust. 1,
za kazdy taki przypadek;
w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z
okreslonym w §14 ust. 2 pkt 1 lit a lub § 14 ust. 2 pkt 2 lit b, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;
w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymagan okreslonych w §18 wust.1 lub gdy Wykonawca
nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w §18
ust. 3-5 — w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe, co do ktérej ustalono,
ze nie jest zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedtozono
wymaganych dokumentdéw, za kazdy taki przypadek.
w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §41 ust. 7,
lub nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w
§ 41 ust. 12-13 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §40 ust.
1, za kazdy dzien, w ktérym roboty budowlane realizowane w ramach Zadania, nie
byty objete Ubezpieczeniem.

w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentdw,
o ktorych mowa w 8§41 ust. 10 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach
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§56.

§57.

§58.

§59.

§60.

okreslonych w §40 ust. 5, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek.
2. Suma kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie moze
przewyzszyé 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §40 ust. 1.
3. Postanowienia dotyczgce kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego
pozostajg w mocy rowniez w przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez
ktoragkolwiek ze stron.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

ROZDZIAL XIl. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego
lub Podwykonawcéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réowniez za szkody spowodowane
przez niego lub Podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIIl. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE

TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§61.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji

umowy, jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujgcych
przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zaméwienia podstawowego, majgcych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego
wydtuzenia;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) wystgpienia w trakcie realizacji robot budowlanych niekorzystnych warunkdéw
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej
wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajgcych od srednich dobowych wartosci

wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktorych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do srednich wartosci
wystepujgcych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych
prowadzone sg prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii

Strona 26 z 34



i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie

robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowag,

normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas
w jakim dane zjawisko uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest
niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen witasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
w okreslonym umowag terminie.

8) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdét zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowaé bedzie
obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robaot,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuac;ji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkow
geologicznych skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkdéw terenowych,
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a w szczegélnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscia usuniecia sprzecznosci w Dokumentac;ji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdét zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robét, bezpieczedstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych
zalecen witasciwych stuzb i inspekcji.

2. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
W zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng
Dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktdrych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktoérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa
lub wynikajagce z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane
roboty, ktére nie zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz s niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, badz te ktére wynikajg z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

3. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie
skutkowac¢ koniecznoscig wykonania robét, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang
materiatow i technologii wykonania robdét lub zmniejszeniem albo zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie
pisemnego aneksu do Umowy, ktdrego zawarcie poprzedzaé¢ bedzie sporzadzony
przez Wykonawce protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian
technologicznych — takze Projektanta (autora Dokumentacji projektowej). Protokét
koniecznosci moze zosta¢ sporzgdzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktérg z wnioskiem
wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajagcego wniosek Wykonawcy
Z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réoznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robodt przewidzianych Umowag, zawierajgcego wycene robdt zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,
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4) rysunki zamienne sporzgdzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentac;ji projektowe;.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, rdéwniez autora Dokumentacji
projektowe;.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3:

1) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentoéw, o ktérych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewdédztwa $Swietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikdw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5.

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt 3, ktéra podlegaé¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru.

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedfozonej wyceny, zostanie
sporzgdzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

8. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoéwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 7.

9. Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robot dodatkowych,
przy jednoczesnej mozliwosci wskazania robdt zaniechanych oraz zamiennych, przy
maksymalnym mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15%
wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

10. Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robét zaniechanych i
zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robot dodatkowych, przy
zastrzezeniu, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz
30% wynagrodzenia brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej
Umowy, w zakresie wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na

wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie;

2) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci,

majacych wptyw na wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

12. Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamédwien
publicznych.

§62.1. Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady wynikajgce z nieprawidtowej
realizacji robét i czynnosci budowlanych oraz wady materiatéw, urzadzen i instalacji,
badZz uzycia materiatébw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg
projektowg. W razie potrzeby ponownego wykonania robdt, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie usungé wadliwe materiaty i urzadzenia, a jesli tego
nie uczyni, Zamawiajgcy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek
Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie
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przedstawiajg wiekszej wartosci — potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko
odpadow na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w §39 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonajg na pi$mie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia;

2) w przypadku elementéw robdét wykonanych wadliwie (wady nieistotne mozliwe
do usuniecia), Zamawiajgcy dokona odbioru robdét i zobowigze Wykonawce
do usuniecia wad w ramach udzielonej rekojmi, wyznaczajgc Wykonawcy
odpowiedni termin do ich usuniecia, z zastrzezeniem, ze po jego bezskutecznym
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez uprzedniej gody sadu, do usuniecia
tych wad, na koszt iryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega prawo do
potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztéw zastepczego usuniecia wad.

3. W przypadku, o ktérym mowa w §39 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robét wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw
okreslonych w 85 pkt 5 i w §64 ust. 4, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawece.

W razie odmowy dokonania odbioru robét, z uwagi na wystgpienie wad istotnych, w
przypadku, o ktéorym mowa w §39 ust. 2 pkt 3 (wady istotne mozliwe do
usuniecia) oraz w sytuacji gdy usuniecie wady wymaga ponownego wykonania
robot, wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie bedzie nalezne do chwili
usuniecia wad istotnych, potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie
wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokotu usuniecia wad /
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty zwigzane
z usunieciem wady lub ponownym wykonaniem przedmiotu umowy w catosci lub
czesci.

4. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad
wykonanych robét, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie lub dokoriczenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia
robét osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztow z
tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a
jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany jest zwrdécié¢ brakujacg kwote na
konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia
Zamawiajgcego w tej sprawie.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rdwniez zwrot wydatkéw na opinie
rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze
sposobu jej usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3,
w przypadku jezeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy
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§63.1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny, oraz ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) jezeli Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat robdt i bez
uzasadnionych przyczyn nie przystgpit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,

3) jezeli Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub
wynikajgcych
z technologii robét;

4) w przypadku okreslonym w §49 ust. 10;

5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w &35 niezaleznie ktérego z etapdw realizacji zwtoka
dotyczy;

6) w przypadku okreslonym w §39 ust. 2 pkt 4 lit. b;

7) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo gdy byly one oceniane w ramach kryterium oceny
ofert, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia albo w stopniu
nie mniejszym niz wskazany w ofercie, o ktérej mowa w §5 ust. 4;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §41 ust.7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 41 ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego dokumentoéw, o ktérych mowa w §41 ust. 10;

9) w przypadku okres$lonym w §12 ust.5;

10) w przypadkach niewykonania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa
w §11 ust. 2 pkt 1-4;

11) w przypadku okolicznosci powodujacej koniecznos$é zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§40 ust. 1 o wiecej niz 4%, z zastrzezeniem
postanowien §61 ust. 9;

12) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu realizacji zadania zgodnie
z postanowieniami ustawy o elektromobilnosci.

2. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze byé realizowane
w przypadkach przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, bieg terminu rozpoczyna sie od dnia powziecia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy.

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ wedtug swojego

wyboru, od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca odméwi ponownego
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wykonania przedmiotu Umowy lub cze$¢ przedmiotu umowy wolna od wad nie
bedzie miata dla Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

4. Jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru korcowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstgpieniu od umowy

§64.1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokédt
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien
odstgpienia, dotyczacg wykonanych robdét. W razie nie sporzadzenia powyzszych
dokumentéw w wymaganym terminie Zamawiajgcy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile
obowigzujgce przepisy prawa nie bedg stanowity inaczej.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego beda uwazane za jego
wiasnosc¢ i pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robét wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktédrych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposdb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $Swietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikdw cenotwodrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy

§39i §62.

ROZDZIAL XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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§65.1.Dane osobowe o0so6b fizycznych, podane przez Wykonawce podczas zawarcia

Umowy beda przetwarzane na nastepujacych zasadach:

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowigzkowe
(dobrowolne), jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania.

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

3) w zakresie dotyczgcych procesu przetwarzania danych osobowych mozina
uzyskaé¢ informacje od Inspektora Ochrony Danych piszgc na adres e-mail
iod@um.kielce.pl.

4) dane osobowe zawarte w Umowie bedg przetwarzane przez okres niezbedny
do realizacji Umowy, oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentéw
zwigzanych z jej wykonaniem.

5) okres przechowywania danych osobowych moze zostaé kazdorazowo
przedtuzony o okres przewidziany przepisami prawa.

6) Osobom, ktdrych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo zgdania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii
danych, a takze prawo zadania przeniesienia danych.

7) Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje
prawo do Zzgdania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie
zrealizowane po okresie nie krétszym niz okres przechowywania danych, o
ktorym mowa w pkt. 4 5.

8) w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora, Osobom, ktérych dane zostaty przekazane
przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2.Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktérych dane przekazat Wykonawca w ramach
zawarcia Umowy, wyrazity na to zgode oraz, ze zostaty one poinformowane o celu

i sposobie ich przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem

zawarcia Umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych
na zasadach okresSlonych w ust.1 dotyczy réwniez osdb reprezentujgcych

Wykonawce oraz oséb wskazanych do kontaktéw z nim.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§66. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowigzujg
sie do podjecia krokéw zmierzajagcych do polubownego zatatwienia sprawy,
a w przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, przy czym postanowienia niniejsze nie
stanowig zapisu na s3ad polubowny ani nie stanowig klauzuli pozwalajgcej
na skierowanie sprawy do mediacji.

§67.1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilnosci),
w szczegdlnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, naktadajagcym na jednostki samorzadu
terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotowi, ktdrego udziat

Strona 33z 34


mailto:iod@um.kielce.pl

§68.

§609.

pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywaé zadanie publiczne objete niniejszg Umowa

zapewniajgc wykorzystanie pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na
poziomie  wymaganym przez przepisy  ustawy o  elektromobilnosci,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy.

. Strony Umowy ustalajg, ze przy obliczaniu procentowego limitu pojazdow

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 1
nalezy uwzgledni¢ zaokraglenie do petnych jednostek (sztuk) zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych przyjmujac, ze wskaznik ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wskaznik 0,5
i powyzej w gore.

. Strony w celu unikniecia jakichkolwiek nieporozumie wskazujg, iz w przypadku

realizacji zadania z podwykonawcami, lub dalszymi podwykonawcami za
zadeklarowang flote pojazdéw do realizacji zadania uwaza sie wszystkie pojazdy
zadeklarowane, a nastepnie wykorzystywane przy realizacji zadania przez wykonawce,
podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcow

. Bezposrednio przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu, pisemnego os$wiadczenia o speftnianiu  wymogéw ustawy
o elektromobilnosci, ktére zawierac bedzie informacje o facznej ilosci pojazdéw, w tym
tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg, o ktérej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 2-4.

W przypadku powsziecia watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia,
o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez weryfikacje ww. obowigzku na placu budowy czy zgdanie okazania pojazdow
lub przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych tytut prawny do dysponowania
okreslong iloscig pojazdédw wykorzystywanych do realizacji zadania zleconego niniejszg
umowa.

Niespetnienie wymagan ustawy o elektormobilnosci potwierdzone podczas weryfikacji
przedmiotowego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzgdzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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