Zatacznik nr 5 do SWZ Wzér umowy

UMOWA NI ...ttt s sssssssnsssesssssssssanes

o wykonanie robét budowlanych wraz z dokumentacjg projektowa
zawarta w dniu .......ccceeueueeee w Kielcach pomiedzy:

Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Pana Bogdana Wente — Prezydenta Miasta Kielce

a

............................................................................................................................................................. , Zwanym
dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

przy czym Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ................... postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

w trybie podstawowym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowa”:

ROZDZIAL |. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§1. Zamawiajgcy, stosownie do postanowien Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i oferty
Wykonawcy, zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.: ,,Zielona rewitalizacja
zabytkowego Srédmiescia Kielc — Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentynskiej
wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu przed dawna Synagoga”, zwanego dalej ,,Zadaniem”.

§2. W ramach realizacji Zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zaprojektowania i wykonania zielonej rewitalizacji skweru im. I. Sendlerowe], polegajacej
na stworzeniu bujnego zielonego wnetrza ze strefami wypoczynkowymi o réznorodnej funkcji
z maty architekturg, modernizacjg ciggédw pieszych, stworzeniem nowego placu zabaw,
wprowadzeniem elementu wodnego oraz nowych nasadzen zieleni, zwanej dalej
»Rewitalizacjg skweru im. |. Sendlerowej”;

2) zaprojektowania i wykonania przebudowy ptyty Rynku, polegajacej na powstaniu nowych
enklaw zieleni z zachowaniem historycznej osi urbanistycznej Rynku z wlotem ulic
wraz z tzw. pl. Sw. Tekli, zwanej dalej ,,Rewitalizacjq Rynku”;

3) zaprojektowania i wykonania zielonej rewitalizacji terenu przed dawng Synagoga, polegajacej
na utworzeniu od strony skrzyzowania al. IX Wiekéw Kielc z ul. Nowy Swiat i M. Pelca
infrastruktury komunikacji pieszej, prowadzacej do budynku dawnej Synagogi (w istniejgcym
pasie drogowym) poprzez stworzenie nowej, bezpiecznej i komfortowej przestrzeni publicznej
z indywidualnie projektowang matg architekturg oraz zielenig, zwanej dalej ,,Rewitalizacja
terenu przed dawnga Synagoga”;

4) wykonanie zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentynskiej i Placu Sw. Wojciecha,
w ramach ktérej utworzona zostanie przestrzern rekreacyjna wzdtuz ul. Bodzentynskiej
poprzez realizacje liniowego terenu zieleni z matg architekturg oraz elementem wodnym,
zwanego dalej ,,Rewitalizacjg ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha”.

§3. W ramach zakresu przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w:

1. §2 pkt 1 (Rewitalizacja skweru im. I. Sendlerowej):
1) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowg, zwang dalej ,,Projektem
skweru im. I. Sendlerowej” w zakresie:
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a) okreslonym programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej ,,PFU skweru
im. Ireny Sendlerowej”’ opracowanym przez jednostke projektowaq: vostok design -
Wojciech Gawinowski, z siedzibg przy ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw, stanowigcym
zatacznik nr 1 do Umowy,

b) umozliwiajgcym uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe;

¢) umozliwiajgcym wykonanie robét budowlano-montazowych oraz prac w zakresie zieleni
na podstawie Projektu skweru im. I. Sendlerowej;

2) Wykonawca wykona Rewitalizacje skweru im. I. Sendlerowej, na podstawie Projektu skweru

im. |. Sendlerowej;

3) Wykonawca wykonana inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i inwentaryzacje
powykonawczg branzy zielen.

. §2 pkt 2 (Rewitalizacja Rynku):
1) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowga, zwang dalej ,,Projektem

Rynku”’ w zakresie:

a) okreslonym programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej ,,PFU Rynku”
opracowanym przez jednostke projektowa: mamArchitekci Sp. z 0.0., z siedzibg
przy ul. Estonska 1/3, 03-903 Warszawa, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,

b) umozliwiajgcym uzyskanie przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe;

c) umozliwiajgcym wykonanie robét budowlano-montazowych oraz prac w zakresie zieleni
na podstawie Projektu Rynku;

2) Wykonawca wykona Rewitalizacje Rynku, na podstawie Projektu Rynku;
3) Wykonawca wykonana inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i inwentaryzacje
powykonawczg branzy zielen.

. §2 pkt 3 (Rewitalizacja terenu przed dawnga Synagoga):
1) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowg, zwang dalej ,,Projektem
terenu przed dawna Synagogq’’ w zakresie:

a) okreslonym programem funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej ,,PFU terenu
przed dawng Synagoga” opracowanym przez jednostke projektowa: Ewelina Gdak
GDAK STUDIO, z siedzibg przy ul. Ogrodowej 1, 26-052 Zgérsko, stanowigcym
zatacznik nr 3 do Umowy,

b) umozliwiajgcym Zamawiajgcemu dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych;

c) umozliwiajgcym wykonanie robét budowlano-montazowych oraz prac w zakresie zieleni
na podstawie Projektu terenu przed dawng Synagogg;

2) Wykonawca wykona Rewitalizacje terenu przed dawng Synagoga, na podstawie Projektu
terenu przed dawng Synagogg;

3) Wykonawca wykonana inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i inwentaryzacje
powykonawczg branzy zielen.

. §2 pkt 4 (Rewitalizacja ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha):
1) Wykonawca wykona Rewitalizacje ul. Bodzentyniskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha zgodnie
Z Nw. opracowaniami:
a) Projektem Budowlanym - Projektem Zagospodarowania Terenu i Projektem Budowlanym
- Projektem  Architektoniczno-Budowlanym pn.: ,Projekt zagospodarowania
ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha w Kielcach wraz z budowa fontanny z murem,
stanowigcym element mate] architektury do dtugosci 102m oraz wysokosci do 75cm,
budowg dwdch tablic informacyjnych w konstrukcji stalowej, budowg podswietlanego
betonowego stupa ogtoszeniowego, budowa przytgcza wod-kan, przytgcza kanalizacji
deszczowej, zasilania fontanny, przebudowa zewnetrznej instalacji elektrycznej
w tym przesuniecie ztgczy kablowych oraz elementami matej architektury /tawki,
pojemniki na odpady, oSwietlenie zewnetrzne, stupki ograniczajgce parkowanie, stojaki
na rowery/, w ramach zadania: Zielona rewitalizacja zabytkowego Srédmiescia Kielc -
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Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. BodzentynAskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu
przed dawng Synagoga. - ,,Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane
sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha",
stanowigcymi zatgcznik do decyzji nr 175/2022 Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10.06.2022 r., znak: UA-1V.6740.1.108.2022.JK, zatwierdzajgcego projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcego
pozwolenia na budowe;

Projektem Budowlanym - Wielobranzowym Projektem Technicznym pn.: ,Projekt
zagospodarowania ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha w Kielcach wraz z budowg
fontanny z murem, stanowigcym element matej architektury do dtugosci 102m
oraz wysokosci do 75cm, budowg dwdch tablic informacyjnych w konstrukcji stalowej,
budowg podswietlanego betonowego stupa ogtoszeniowego, budowg przytgcza wod-kan,
przytgcza kanalizacji deszczowej, zasilania fontanny, przebudowga zewnetrznej instalacji
elektrycznej w tym przesuniecie ztaczy kablowych oraz elementami matej architektury
/tawki, pojemniki na odpady, oswietlenie zewnetrzne, stupki ograniczajgce parkowanie,
stojaki na rowery/, w ramach zadania: Zielona rewitalizacja zabytkowego Srédmiescia
Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha
i terenu przed dawng Synagoga. - ,,Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez
zmiane sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentynskiej
i pl. Sw. Wojciecha", dla zakresu objetego ww. decyzja,

Projektem Budowlanym - Projektem Zagospodarowania Terenu i Projektem Budowlanym
- Projektem Architektoniczno-Budowlanym pn.: ,Projekt zagospodarowania terenu
ul. Bodzentynskiej w Kielcach wraz z budowg pergoli w konstrukcji stalowej jako elementu
matej architektury, budowg podjazdu dla niepetnosprawnych, przebudowg chodnika,
przebudowg schoddéw terenowych, palisad i betonowych zabezpieczen chodnika, budowg
os$wietlenia zewnetrznego, budowg elementdéw matej architektury /tawki, pojemniki
na odpady/ w ramach zadania: Zielona rewitalizacja zabytkowego Srédmiescia Kielc —
Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu
przed dawng Synagogg. - , Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane
sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyriskiej i pl. Sw. Wojciecha”,
stanowigcymi zatgcznik do zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych,
dokonanego przez Gmine Kielce w dniu 13.04.2022r., uzupetnionego w dniu 06.05.2022r.,
wobec ktérego Prezydent Miasta Kielce w dniu 23.05.2022 r. wydat zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, znak: UA-1V.6743.103.2022.JK;

Projektem Budowlanym - Wielobranzowym Projektem Technicznym pn.: ,Projekt
zagospodarowania terenu ul. Bodzentynskiej w Kielcach wraz z budowg pergoli
w konstrukcji stalowej jako elementu matej architektury, budowa podjazdu
dla niepetnosprawnych, przebudowa chodnika, przebudowg schoddéw terenowych,
palisad i betonowych zabezpieczen chodnika, budowg oswietlenia zewnetrznego, budowg
elementdw matej architektury /tawki, pojemniki na odpady/ w ramach zadania: Zielona
rewitalizacja zabytkowego Srédmiescia Kielc — Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku,
ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu przed dawng Synagoga. - ,,Poprawa
estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane sposobu zagospodarowania obszaru
w rejonie ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha”, dla zakresu objetego ww. zgtoszeniem;
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zakreséw,
ujetych w lit a-b i lit c-d;

sporzadzonymi przez jednostke projektowa: TERA GROUP Pracownia Architektoniczna
Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Zdrojowej 19/1, 25-336 Kielce, zwanymi dalej ,,Projektem

ul.

Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha”, stanowigcymi zatacznik nr 4a, 4b, 4c, 4d i 4e

do Umowy;
Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny i wykona badania archeologiczne w zakresie
wskazanym przez Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;
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3) Wykonawca wykonana inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i inwentaryzacje
powykonawczg branzy zielen.

§4.1. W ramach zakresu przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1

(Projekt skweru im. I. Sendlerowej):

1) Wykonaweca sporzadzi wielobranzowy projekt budowlany obejmujgcy m.in.:

a) branze budowlang (obejmujgcg w szczegdlnosci: prace rozbiorkowe/demontaze, plac
zabaw z modularng konstrukcjg i wyposazeniem w urzadzenia zabawowe, wielofunkcyjng
altane z azurowym zadaszeniem i wewnetrznymi schodami do siedzenia, przestrzen
pamieci dedykowang Patronce Skweru, pergole wzdtuz pétnocnej pierzei skweru, pawilon
wymiany ksigzek od ul. Paderewskiego, ciggdw komunikacyjnych tym sciezke pieszg
z mozliwoscig dostepu dla pojazdéw obstugujgcych podziemng instalacje oczyszczania
wod opadowych, zagospodarowanie terenu, matg architekture taka jak: siedziska, stoty,
stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjne/pamigtkowe, automatyczng toalete
publiczng, ogrdod deszczowy, wjazddw i wyjazdéw na teren inwestycji wraz z dojsciami,
drogami wewnetrznymi itp.);

b) branze sanitarng (obejmujgcg w szczegdlnosci: podtgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieci wodociggowej);

c) branze elektryczng i teletechniczng (obejmujgcg w szczegdlnosci: prace rozbiérkowe/
demontaze, zasilanie poprzez ztgcze, podtgczenie automatycznej toalety, instalacje:
elektryczne, oswietlenia terenu i iluminacji, monitoringu wizyjnego);

d) branze zielen (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia na czas budowy, nasadzenia
drzew, krzewdw, bylin i pnaczy oraz nawierzchni trawiastej, ogrod deszczowy);

2) Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z podziatem na branze okreslone w pkt 1;

3) Wykonawca sporzadzi zalecenia pielegnacyjne dla wszystkich nasadzen zieleni
i harmonogram prowadzenia prac pielegnacyjnych dla tych nasadzen;

4) Wykonawca sporzadzi przedmiar robdt z podziatem na branze okreslone w pkt 1;

5) Wykonawca sporzadzi metodg szczegétowy kosztorys, na cene okresSlong w ofercie
Wykonawecy, obejmujgcy peten zakres robét, o ktérym mowa w pkt 1;

6) Wykonawca uzyska na koszt wtasny wymagane przepisami mapy, warunki, decyzje
administracyjne (w tym decyzje Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw)
uzgodnienia, opinie i sprawdzenia opracowan projektowych niezbednych do wykonania
Projektu skweru im. I. Sendlerowej, umozliwiajgcego uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na budowe;

7) Projekt skweru im. I. Sendlerowe]j winien odpowiada¢ wymaganiom dla projektu budowlanego,
oraz wymaganiom wskazanym w pkt. 7-8;

8) Projekt branzy zielen powinien zawiera¢ aktualizacje inwentaryzacji zieleni i gospodarki
materiatem roslinnym; opis wykonania, tabele zestawu materiatéw niezbednych do wykonania
projektu zieleni, rysunki (rzuty, przekroje itp. w zakresie niezbednym do wykonania nasadzen);

9) Projekt skweru im. I. Sendlerowej powinien zawiera¢ wielobranzowy projekt techniczny z
elementami wykonawczymi w formie oddzielnego opracowania, ktéry uwzgledni i uszczegétowi
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do wykonania Rewitalizacji skweru im. I. Sendlerowe;j.

2. W ramach zakresu przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w §3 wust. 2 pkt 1

(Projekt Rynku):

1) Wykonaweca sporzadzi wielobranzowy projekt budowlany obejmujgcy m.in.:

a) branze budowlang (obejmujaca w szczegdlnosci: demontaz ptyt granitowych
pod planowane nasadzenia; czasowy demontaz nawierzchni utwardzonych na potrzeby
przeprowadzenia prac do ponownego montazu w tych samych lokalizacjach; demontaz
,Salonu Miejskiego” oraz istniejgcych koszy na $mieci i stojaka rowerowego
wraz z przeniesieniem w miejsce wskazane przez Zarzadce terenu; wykonanie murkéw
wokot  kwater zieleni w  pierzei potudniowej; demontaz istniejgcych i montaz
nowoprojektowanych siedzisk na murkach; montaz m.in.: tawek wolnostojacych, koszy
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na odpady, obudéw wokét koszy na odpady przy kioskach kwiatowych, podkonstrukcji
pnaczy, stojakéw na rowery, stupkdw wygraniczajgcych ruch, tablic informacyjnych;
wykonanie i montaz mapy 3D; wykonanie i montaz tablicy z informacjami historycznymi);

b) branze drogowa (obejmujaca w szczegdlnosci: demontaz kostki granitowej w miejscach
projektowanych przejs¢ dla oséb niepetnosprawnych wraz z wykonaniem nowych przejsé
dla pieszych z ptyt demontowanych w innych lokalizacjach; zmiana statej organizacji ruchu
- montaz pionowych znakéw drogowych);

c) branze sanitarng (obejmujgcg w szczegdlnosci: wykonanie dwdéch przytgczy wodnych
oraz studni wodomierzowych na potrzeby zasilania instalacji nawadniania; wykonanie
automatycznego systemu nawadniania roslin; wykonanie modernizacji technologii
istniejgcej fontanny);

d) branze elektryczng i teletechniczng (obejmujacg w szczegdlnosci: demontaz opraw
liniowych podkreslajgcych obrys starego ratusza; wykonanie zasilania nawadniania
w dwdch lokalizacjach, wykonanie instalacji iluminacji wraz z montazem opraw iluminacji
zieleni posadzki w rejonie starego ratusza, montaz projektorow na istniejgcych stupach
oswietlenia drogowego oswietlajgcych pomnik $w. Tekli, pompe i pregierz; wykonanie
ztgczy kablowych pod okazjonalne potrzeby; wykonanie modernizacji automatyki
istniejgcej fontanny; wykonanie monitoringu terenu projektowanego wraz z
podtgczeniem do istniejgcego systemu monitoringu miejskiego);

e) branze zielen (obejmujacg w szczegdlnosci: zgodnie z ekspertyza przeprowadzenie
wycinki i wykarczowania istniejacej lipy rosngcej w rejonie kiosku Kiebabczego;
przesadzenie drzew istniejgcych, usuniecie nasadzen sprzed budynku Urzedu Miasta
i szaletu publicznego; wykonanie dotédw sadzeniowych pod drzewa i zielerice; roztozenie
geowtdkniny; wykonanie systemow antykorzennych; przygotowanie podtozy gruntowych;
nasadzenia drzew, bylin, krzewdéw, trawnika i pnaczy; wykonanie korowania
pod roslinami; wykonanie obrzezy i opasek zwirowych);

2) Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z podziatem na branze okreslone w pkt 1;

3) Wykonawca sporzadzi zalecenia pielegnacyjne dla wszystkich nasadzen zieleni
i harmonogram prowadzenia prac pielegnacyjnych dla tych nasadzen;

4) Wykonawca sporzadzi przedmiar robdt z podziatem na branze okreslone w pkt 1;

5) Wykonawca sporzadzi metodg szczegétowy kosztorys, na cene okresSlong w ofercie
Wykonawecy, obejmujgcy peten zakres roboét, o ktéorym mowa w pkt 1;

6) Wykonawca uzyska na koszt wtasny wymagane przepisami mapy, decyzje administracyjne
(w tym: decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;  pozwolenie
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét
budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru; decyzje SWKZ ustalajacej zakres i rodzaj
badan archeologicznych, o ile bedg wymagane i uzyskanie niezbednych zgdd na ich
przeprowadzenie, na bazie opracowanych witasnymi sitami programéw, wnioskow
i dokumentacji), uzgodnienia, opinie i sprawdzenia opracowan projektowych niezbednych
do wykonania Projektu Rynku, umozliwiajgcego uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na budowe;

7) Projekt Rynku winien odpowiada¢ wymaganiom dla projektu budowlanego, oraz wymaganiom
wskazanym w pkt 7-8;

8) Projekt branzy zieled powinien zawierac¢ aktualizacje inwentaryzacji zieleni i gospodarki
materiatem roslinnym; opis wykonania, tabele zestawu materiatéw niezbednych
do wykonania projektu zieleni, rysunki (rzuty, przekroje itp. w zakresie niezbednym
do wykonania nasadzen);

9) Projekt Rynku powinien zawiera¢ wielobranzowy projekt techniczny z elementami
wykonawczymi w formie oddzielnego opracowania, ktéry uwzgledni i uszczegdétowi projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do wykonania Rewitalizacji Rynku.
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3. W ramach zakresu przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w §3 wust. 3 pkt 1

(Projekt terenu przed dawng Synagoga):

1) Wykonawca sporzadzi wielobranzowy projekt budowlany obejmujgcy m.in.:

a) branze budowlang (obejmujaca w szczegdlnosci: usuniecie kolidujgcej infrastruktury, ciagi
komunikacyjne z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, zagospodarowanie terenu, matg
architekture taka jak: tawki, stojaki na rowery, kosze, stupy wejsciowe z napisami, tablice
informacyjne/pamiagtkowe);

b) branze elektryczng i teletechniczng (obejmujacg w szczegdlnosci: prace rozbiérkowe/
demontaze, zasilanie, instalacje: elektryczne, oswietlenia terenu i iluminacji, monitoringu
wizyjnego, czujnik jakosci powietrza i hatasu);

c) branze zieleni (nasadzenia drzew, drzew w formie zywoptotow, krzewdw, bylin oraz traw
ozdobnych, wykopanie i odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewdw przeznaczonych
do przesadzenia);

2) Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z podziatem na branze okreslone w pkt 1;

3) Wykonawca sporzadzi zalecenia pielegnacyjne dla wszystkich nasadzen zieleni
i harmonogram prowadzenia prac pielegnacyjnych dla tych nasadzen;

4) Wykonawca sporzadzi przedmiar robdt z podziatem na branze okreslone w pkt 1;

5) Wykonawca sporzadzi metodg szczegétowy kosztorys, na cene okresSlong w ofercie
Wykonawecy, obejmujgcy peten zakres robét, o ktérym mowa w pkt 1;

6) Wykonawca uzyska na koszt wtasny wymagane przepisami mapy, uzgodnienia, warunki,
decyzje, opinie (w tym Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw)
i sprawdzenia opracowan projektowych niezbednych do wykonania Projektu terenu
przed dawng Synagoga, umozliwiajgcego Zamawiajagcemu dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych/pozwolenia na budowe);

7) Projekt terenu przed dawng Synagoga winien odpowiada¢ wymaganiom dla projektu
budowlanego, oraz wymaganiom wskazanym w pkt 7-8;

8) Projekt branzy zieled powinien zawiera¢ aktualizacje inwentaryzacji zieleni i gospodarki
materiatem roslinnym; opis wykonania, tabele zestawu materiatdw niezbednych
do wykonania projektu zieleni, rysunki (rzuty, przekroje itp. w zakresie niezbednym
do wykonania nasadzen);

9) Projekt terenu przed dawng Synagogg powinien zawieraé¢ wielobranzowy projekt techniczny
z elementami wykonawczymi w formie oddzielnego opracowania, ktory uwzgledni
i uszczegétowi projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do wykonania Rewitalizacji terenu przed dawng
Synagoga.

4. Projekty ujete w ust. 1-3 winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej ,,Prawo budowlane”);

b) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami;

c) rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow;

d) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.
uzgadnianie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
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f) ustawag z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);

g) standardami dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb niepetnosprawnych: Zatgcznik
nr 1 do zarzadzenia nr 28/2019 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r.;

h) standardami  dotyczgcymi zieleni  (http:/www.um.kielce.pl/standardy-zieleni) -
obowigzujgcymi w Kielcach;

i) zatozeniami wynikajgcymi z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030
(http://www.um.kielce.pl/materialy_informacyjne_i_oceny/plan-adaptacji-do-zmian-
klimatu/) ;

j) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

k) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

. W ramach zakresu przedmiotu zamdwienia, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 (wykonanie
Rewitalizacji skweru im. |. Sendlerowej), tj. wykonanie, na podstawie opracowanego
przez Wykonawce Projektu skweru im. |. Sendlerowej, wszystkich robdt nim objetych,
a takze robdt niezbednych dla osiggniecia efektu rzeczowego okreslonego w PFU skweru
im. . Sendlerowej, w tym uzyskania certyfikatu z kontroli placu zabaw, potwierdzajgcego jego
zgodnos¢ z normami, przeprowadzonego przez specjaliste ds. bezpieczeristwa placédw zabaw
lub akredytowang jednostke inspekcyjng, i umozliwiajgcych korzystanie z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W ramach zakresu przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 2 (wykonanie
Rewitalizacji Rynku), tj. wykonanie, na podstawie opracowanego przez Wykonawce Projektu
Rynku, wszystkich robét nim objetych, a takie robdt niezbednych dla osiggniecia efektu
rzeczowego okreslonego w PFU Rynku i umozliwiajgcych korzystanie z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W ramach zakresu przedmiotu zamdwienia, o ktéorym mowa w §3 ust. 3 pkt 2 (wykonanie
Rewitalizacji terenu przed dawng Synagoga), tj. wykonanie, na podstawie opracowanego
przez Wykonawce Projektu terenu przed dawng Synagoga, wszystkich robdt nim objetych,
a takze robodt niezbednych dla osiggniecia efektu rzeczowego okreslonego w PFU terenu
przed dawng Synagogg i umozliwiajgcych korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W ramach zakresu przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w §3 ust. 4 pkt. 1 (wykonanie
Rewitalizacji ul. Bodzentyriskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha) Wykonawca zobowigzany jest
w szczegdlnosci do:

1) wykonania badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego
zgodnie z decyzjg Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

2) rozbidrki istniejgcego ogrodzenia z siatki i czeSciowo z siatki w ramkach stalowych
wraz z podmuréwka;

3) rozbidrki istniejgcych schodéw terenowych i budowy nowoprojektowanych schodéow
terenowych;

4) demontaz istniejgcego parkometru i przekazanie go do Zarzadcy terenu;

5) demontaz istniejgcych kul betonowych ograniczajgcych parkowanie i zastgpienie ich
stupkami stalowo-zeliwnymi;

6) budowy palisady/muru z betonu architektonicznego odzwierciedlajgcej ksztatt dawnego
koryta rzeki;

7) budowy projektowanej fontanny wraz z o$wietleniem;

8) budowy projektowanej pergoli stalowej jako obiektu matej architektury;
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9) montazu elementdw matej architektury (tawek, stupkdw ograniczajacych parkowanie, koszy
na odpadki, stojakéw rowerowych; palisad prefabrykowanych, donic);

10) budowy projektowanego podjazdu dla niepetnosprawnych;

11) przebudowy istniejgcego zabezpieczenia chodnika i schodéw terenowych wraz z
wbudowanymi oprawami oswietleniowymi;

12) przebudowy istniejgcego chodnika, potozenia nawierzchni projektowanych ciggéw pieszych;

13) budowy tablic informacyjnych i oswietlanego betonowego stupa ogtoszeniowego;

14) budowy przytgczy wod.-kan., kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego fontanny;

15) usunieciem kolizji energetycznej;

16) wymiany opraw latarni miejskich w rejonie Placu Sw. Wojciecha;

17) przebudowy zewnetrznej instalacji elektrycznej oraz budowy oswietlenia terenu;

18) gospodarki materiatem roslinnym, polegajgcej na wycieciu i wykarczowaniu roslin
przewidzianych do usuniecia oraz zwalczanie rdestowca japonskiego wraz z utylizacja
odpaddéw, w tym ziemi zanieczyszczonej ktgczami rdestowca oraz zabezpieczenia na czas
trwania robot budowlanych roslin przeznaczonych do pozostawienia;

19) przygotowania podtoza do wykonania nasadzen z wymiang podtoza pod projektowane
rabaty;

20) montazu obrzezy rabat i ekrandw przeciwkorzennych;

21) wykonania nasadzen drzew, krzewdw, pnaczy, bylin i trwa ozdobnych;

22) scidtkowania nasadzen geosyntetykami, korg i kruszywem ozdobnym;

oraz wszystkich innych prac niezbednych do prawidtowej realizacji robdt objetych Projektem
ul. Bodzentyriskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha.
§5. Realizacja Zadania odbywac sie bedzie:
1) na warunkach okreslonych w Umowie;
2) na podstawie:
a) przekazanych przez Zamawiajagcego programow funkcjonalno-uzytkowych, w tym:
PFU skweru im. Ireny Sendlerowej, PFU Rynku oraz PFU terenu przed dawng Synagoga;
b) sporzadzonych przez Wykonawce projektéw, w tym: Projektu skweru im. lIreny
Sendlerowej, Projektu Rynku oraz Projektu terenu przed dawng Synagogg;
c) przekazanego przez Zamawiajgcego Projektu ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha;
d) jak réwniez na zasadach okreslonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizacje Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne
§6. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
§7. 1. Integralne czesci sktadowe Umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ);
2) PFU skweru im. Ireny Sendlerowej - zatacznik nr 1 do Umowy;
3) PFU Rynku - zatacznik nr 2 do Umowy;
4) PFU terenu przed dawng Synagogag - zatacznik nr 3 do Umowy;
5) Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Budowlany - Projekt
Architektoniczno-Budowlany pn.: ,Projekt zagospodarowania ul. Bodzentynskiej
i pl. Sw. Wojciecha w Kielcach wraz z budowg fontanny z murem, stanowigcym element matej
architektury do dtugosci 102m oraz wysokosci do 75cm, budowg dwodch tablic
informacyjnych w konstrukcji stalowej, budowg podswietlanego betonowego stupa
ogtoszeniowego, budowg przytgcza wod-kan, przytagcza kanalizacji deszczowej, zasilania
fontanny, przebudowg zewnetrznej instalacji elektrycznej w tym przesuniecie zigczy
kablowych oraz elementami matej architektury /tawki, pojemniki na odpady, o$wietlenie
zewnetrzne, stupki ograniczajgce parkowanie, stojaki na rowery/, w ramach zadania: Zielona
rewitalizacja zabytkowego Srédmieécia Kielc - Skweru im. I|. Sendlerowej, Rynku,
ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu przed dawna Synagoga. - ,,Poprawa
estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie
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12)
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ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha", stanowigcymi zatgcznik do decyzji nr 175/2022
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10.06.2022 r., znak: UA-1V.6740.1.108.2022.JK,
zatwierdzajgcego projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajgcego pozwolenia na budowe - zatgcznik nr 4a do Umowy;

Projekt Budowlany - Wielobranzowy Projekt Techniczny pn.: ,Projekt zagospodarowania
ul. Bodzentyrskiej i pl. Sw. Wojciecha w Kielcach wraz z budowg fontanny z murem,
stanowigcym element matej architektury do dtugosci 102m oraz wysokosci do 75cm, budowg
dwéch tablic informacyjnych w konstrukcji stalowej, budowa podswietlanego betonowego
stupa ogtoszeniowego, budowg przytgcza wod-kan, przytacza kanalizacji deszczowej, zasilania
fontanny, przebudowa zewnetrznej instalacji elektrycznej w tym przesuniecie ztaczy
kablowych oraz elementami matej architektury /tawki, pojemniki na odpady, oswietlenie
zewnetrzne, stupki ograniczajgce parkowanie, stojaki na rowery/, w ramach zadania: Zielona
rewitalizacja zabytkowego Srédmieécia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku,
ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu przed dawna Synagoga. - ,,Poprawa
estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie
ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha", dla zakresu objetego ww. decyzjg - zatacznik nr 4b
do Umowy;

Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Budowlany - Projekt
Architektoniczno-Budowlany pn.: ,Projekt zagospodarowania terenu ul. Bodzentynskiej
w Kielcach wraz z budowg pergoli w konstrukcji stalowej jako elementu matej architektury,
budowg podjazdu dla niepetnosprawnych, przebudowg chodnika, przebudowa schodéw
terenowych, palisad i betonowych zabezpieczen chodnika, budowg oswietlenia
zewnetrznego, budowg elementdw  matej architektury  /tawki,  pojemniki
na odpady/ w ramach zadania: Zielona rewitalizacja zabytkowego Srédmiescia Kielc — Skweru
im. 1. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu przed dawng
Synagogg. - ,Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane sposobu
zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentynskiej i pl. Sw. Wojciecha”, stanowigcymi
zatgcznik do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, dokonanego przez Gmine
Kielce w dniu 13.04.2022 r., uzupetnionego w dniu 06.05.2022 r., wobec ktérego Prezydent
Miasta Kielce w dniu 23.05.2022 r. wydat zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu, znak: UA-IV.6743.103.2022.JK - zatacznik nr 4c do Umowy;

Projekt Budowlany - Wielobranzowy Projekt Techniczny pn.: ,Projekt zagospodarowania
terenu ul. Bodzentynskiej w Kielcach wraz z budowg pergoli w konstrukcji stalowe]j jako
elementu matej architektury, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych, przebudowa
chodnika, przebudowg schodéw terenowych, palisad i betonowych zabezpieczen chodnika,
budowg oswietlenia zewnetrznego, budowg elementéw matej architektury /tawki, pojemniki
na odpady/ w ramach zadania: Zielona rewitalizacja zabytkowego Srédmiescia Kielc — Skweru
im. 1. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha i terenu przed dawng
Synagoga. - ,,Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmiane sposobu
zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyrskiej i pl. Sw. Wojciecha”, dla zakresu
objetego ww. zgtoszeniem - zatgcznik nr 4d do Umowy;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zakreséw, ujetych
w pkt 5-6 i pkt 7-8 - zatacznik nr 4e do Umowy;

oferta Wykonawcy, rozumiana jako komplet dokumentdéw i $wiadczen sktadanych w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

sporzadzony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych
oraz robdt budowlanych i prac w zakresie zieleni, zwany dalej ,,Harmonogramem”,
ktéry z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego, stanowi¢ bedzie zatacznik nr 5
do Umowy;

formularz gwarancji jakosci zieleni, okreslajgcy warunki i okres udzielenia Zamawiajgcemu
przez Wykonawce gwarancji jakoSci na nowo nasadzong zielen oraz zielen przesadzong
wraz z pielegnacjg, stanowiacy zatacznik nr 6 do Umowy.
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2. Podstawg wykonania Harmonogramu bedzie:

1)

2)

3)

§8. W

dla kazdego z zakresow przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2
pkt 1 oraz §3 ust. 3 pkt 1 - warto$¢ prac projektowych okreslonych w ofercie Wykonawcy
dla kazdego z zakreséw oraz termin wykonania projektu, o ktérym mowa w §36 pkt 1;

dla kazdego z zakreséw przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2
pkt 2 oraz §3 ust. 3 pkt 2 - wartos¢ robdt budowlanych i prac w zakresie zieleni okreslona
dla kazdego z zakreséw oraz termin wykonania, o ktdrym mowa w §36 pkt 2. Po wykonaniu
Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng
Synagogg, Harmonogram zostanie zaktualizowany i uszczegétowiony zgodnie ze
sporzadzonym przez Wykonawce kosztorysem, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 5,
§4 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 3 pkt 5, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Projektu skweru im. lIreny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagoga.

dla zakresu przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 4 pkt 1 — opracowany metodg
szczegdtowq kosztorys.

sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, dalej: ,,Prawo zamodwien
publicznych”;

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej ,, Kodeks cywilny”’;

ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ,,Prawo budowlane”;

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

a ponadto:

5)
6)

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 1l. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§9.1. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji Umowy swoich przedstawicieli:

1)
2)
3)
4)

Elzbieta Wilczynska — Biuro Inwestycji, tel. 41 36 76 604,

Matgorzata Kruk — Biuro Inwestycji, tel. 41 36 76 604;

Sebastian Wréblewski — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Srodowiska, tel. 41 36 76 732;
Agnieszka Michalska — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Srodowiska, tel. 41 36 76 732.

2. Zamawiajgcy w szczegélnosci zobowigzany jest do:

1)

2)

dokonania oceny Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku oraz Projektu
terenu przed dawng Synagogg, o ktorych mowa w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2 pkt 1
oraz §3 ust. 3 pkt 1, pod katem jego zgodnosci z Umowg, z tym ze na etapie opracowywania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Zamawiajagcy ma prawo do biezgcego
monitorowania zaawansowania prac projektowych, wnoszenia uwag badZ zastrzezen,
a Wykonawca jest zobowigzany udzielaé stosownych informacji na kazde zgdanie
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do odmowy uwzglednienia wniesionych
przez Zamawiajgcego uwag jedynie gdy wykracza¢ one bedy poza zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy lub ich uwzglednienie powodowatoby wadliwe wykonanie prac
projektowych. Kazda odmowa uwzglednienia uwag wniesionych przez Zamawiajgcego
wymagac bedzie pisemnego uzasadnienia;

dokonania odbioru Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagogg z tym, ze dokonanie odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidtowe i kompletne wykonanie opracowan projektowych oraz z obowigzku usuniecia
wad i uwzglednienia zgtoszonych uwag badZ zastrzezen (na etapie opracowywania
dokumentacji jak i po jej odbiorze przez Zamawiajgcego a takze w okresie rekojmi);
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3) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce lub wniesienia do niego
uwag, w przypadku gdy bedzie on niezgodny z postanowieniami Umowy, z zastrzezeniem iz
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram po uwzglednieniu przez Wykonawce wniesionych
przez Zamawiajgcego uwag;

4) przekazania Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy lub w terminie
7 dni roboczych od uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej, oddzielnie dla kazdego
z zakresow, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2 pkt 2, §3 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 4
pkt 1:

a) PFU skweru im. Ireny Sendlerowej (zatgcznik 1 do Umowy);

b) PFU Rynku (zatacznik 2 do Umowy);

¢) PFU terenu przed dawng Synagogg (zatgcznik 3 do Umowy);

d) Projektu ul. Bodzentyriskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha (zatacznik nr 4a, 4b, 4c, 4d i 4e
do Umowy);

e) dziennikéw budowy oraz wewnetrznych dziennikow branzy zielen;

f) Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia
na budowe;

g) Projektu Rynku wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe;

h) Projektu terenu przed dawng Synagoga wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robot
budowlanych nim objetych.

5) po spetnieniu przez Wykonawce wymogéw okreslonych w §39, do dokonania odbioru
przedmiotu Umowy od Wykonawecy, w zakresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2
pkt 2, §3 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 4 pkt 1.

§10.1. Dla realizacji Zadania, w zakresie o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2 pkt 2, §3 ust. 3
pkt 2 oraz §3 ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia Nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem Inspektora nadzoru sprawujacego funkcje koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru réinych specjalnosci. Zgtoszenie nadzoru inwestorskiego
nastgpi wpisem do dziennika budowy i wewnetrznego dziennika branzy zielen w dniu jego
przekazania Wykonawcy.

2. Obowigzki oraz uprawnienia Inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane,

a w szczegdblnosci art. 25-27.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z Umowa, Projektu ul. Bodzentyrskiej wraz z pl. Sw.
Wojciecha, projektami sporzagdzonymi przez Wykonawce w tym: Projektu skweru im. Ireny
Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg, zgtoszeniem
zamiaru wykonania robdét budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt budowlanych, wbudowanych materiatéw
oraz zamontowanych urzadzen, a w szczegblnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatdw/urzadzenn wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania
w budownictwie, z uwzglednieniem zapisow §12 pkt 8;

5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesSciowego robdét budowlanych, a w szczegdlnosci
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie zaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakorczone
elementy okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robot budowlanych w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu;
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9) kontroli terminowosci wykonania robdt budowlanych i egzekwowania od Wykonawcy ich

realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robét, Projektant), watpliwosci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem §66 ust. 8;

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw Kierownika budowy w trakcie realizacji robot
budowlanych oraz jej gotowosci do odbioru;

12a) potwierdzania w wewnetrznym dzienniku branzy zielen zapiséw Kierownika robot w trakcie
realizacji robdt zwigzanych z branzg zielen oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdw zatgczonych do rozliczenia robot
budowlanych;

15) potwierdzenia, ze materiaty objete zakresem rzeczowym faktury Wykonawcy zostaty
wbudowane, urzadzenia zostaty zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowg;

16) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
koncowego;

17) informowania na pismie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robét budowlanych
na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami Umowy nastepuje

wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez to wtasciwego branzowo

Inspektora Nadzoru, z tym Zze dokumentowanie czynnosci przewidzianych Umowsg,

a wykraczajgcych poza obowigzki jednego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator.

ROZDZIAt 11l. OBOWIAZKI | DZIALtANIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot Umowy do wykonania wedtug przekazanej
dokumentacji, Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz warunkéw Umowy.

Obowiazki Wykonawcy przy opracowaniu Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku
i Projektu terenu przed dawnga Synagoga

§11. Wykonawca przy wykonaniu Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu
terenu przed dawng Synagoga zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej
w nastepujacych ilosciach:
a) dokumentacje, o ktorej mowaw §4 ust. 1 pkt1,7,8i19 -4 egz,;
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa
w 84 ust. 1 pkt 2 -3 egz,;
c) zalecenia pielegnacyjne dla wszystkich nasadzen zielenii harmonogram prowadzenia prac
pielegnacyjnych dla tych nasadzen, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 3 -3 egz.;
d) przedmiar robdt, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 4 —3 egz,;
e) kosztorys, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 pkt 5 - 1 egz,;
f) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych od lit a do e (format zapisu PDF,
dwgiath)—1 CD/DVD;
2) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Projektu Rynku w nastepujacych ilosciach:
a) dokumentacje, o ktérej mowaw §4 ust. 2 pkt1,7,8i9— 4 egz.;
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa
w §4 ust. 2 pkt 2 - 3 egz,;
c) zalecenia pielegnacyjne dla wszystkich nasadzen zielenii harmonogram prowadzenia prac
pielegnacyjnych dla tych nasadzen, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt 3 -3 egz,;
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d) przedmiar robdt, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt 4 — 3 egz,;

e) kosztorys, o ktéorym mowa w §4 ust. 2 pkt 5 - 1 egz,;

f) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych od lit a do e (format zapisu PDF,
dwgiath)—1 CD/DVD;

3) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Projektu terenu przed dawng Synagoga
w nastepujacych ilosciach:

a) dokumentacje, o ktérej mowa w §4 ust. 3 pkt 1,7, 8i19-4 egz,;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa
w §4 ust. 3 pkt 2 - 3 egz,;

c) zalecenia pielegnacyjne dla wszystkich nasadzen zieleni i harmonogram prowadzenia
prac pielegnacyjnych dla tych nasadzen, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 3 -3 egz.;

d) przedmiar robdt, o ktdrym mowa w §4 ust. 3 pkt 4 — 3 egz.;

e) kosztorys, o ktéorym mowa w §4 ust. 3 pkt 5 -1 egz,;

f) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych od lit a do e (format zapisu PDF,
dwgiath)—1 CD/DVD;

4) zapewnienia 0sob posiadajgcych uprawnienia do projektowania w poszczegdlnych branzach
i dodatkowe wymagania okreslone w SWZ;

5) opracowania Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagoga w sposdb zapewniajgcy kompletnosé z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢;

6) przedtozenia oswiadczenia, ze wykonany Projekt skweru im. Ireny Sendlerowej, Projekt
Rynku i Projekt terenu przed dawng Synagoga nie narusza praw o0sOb trzecich,
a w szczegdblnosci praw wtasnosci intelektualnej;

7) uczestniczenia w naradach z przedstawicielami Zamawiajacego celem dokumentowania
postepu realizacji Umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwigzan;

8) uzyskania od instytucji zewnetrznych odpowiednich warunkdw, decyzji i uzgodnien;

9) uzgodnienia Projektu Rynku z Swietokrzyskim Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw
wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robdt budowalnych przy zabytku wpisanym
do rejestru oraz uzyskanie decyzji ustalajacej zakres i rodzaj badan archeologicznych,
o ile bedg wymagane przez SWKZ;

10) uzgodnienia Projektu skweru im. Ireny Sedlerowej z Swietokrzyskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow;

11) zaopiniowania Projektu terenu przed dawna Synagoga u Swietokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

12) umieszczenia w opisie Projektu skweru im. Ireny Sedlerowej, Projektu Rynku i Projektu
terenu przed dawng Synagogg autoréw programu funkcjonalno — uzytkowego, na podstawie
ktorego zostat opracowany ww. projekt;

13) zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego, przez autorow Projektu skweru im. lIreny
Sedlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §42 ust. 1;

14) nieodptatnego usuwania wad stwierdzonych w Projekcie skweru im. Ireny Sendlerowej,
Projekcie Rynku i Projekcie terenu przed dawng Synagoga, stwierdzonych od dnia
przekazania tego projektu Zamawiajgcemu, do chwili wygasniecia odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi.

§11a.1. W przypadku zmiany oséb petnigcych funkcje Projektanta branzy architektonicznej lub
Projektanta branzy zielen, na inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa

w §7 ust. 1 pkt 10, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;
2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby, ktére zostang skierowane
do projektowania w specjalnosci architektonicznej lub do projektowania w branzy zielen
spetniajg warunki udziatu okreslone w SWZ, w stopniu nie mniejszym, niz wymagane

W postepowaniu.
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Zamawiajgcy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Projektanta branzy
architektonicznej i Projektanta branzy zielen, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze
spetnienia kryteridow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2.

. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia

postanowien okreslonych w ust. 1§11 pkt 4.

Zmiana Projektanta branzy architektonicznej lub Projektanta branzy zielen, o ktérych mowa
w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, o ktérym
mowa w §75.

Ogolne obowiazki Wykonawcy przy wykonaniu robét budowlanych oraz prac w zakresie zieleni

§12. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

terminowego wykonania robét zgodnie z Umowg i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robét, o ktorych mowa w §3 ust. 1-4 zgodnie z Projektem skweru
im. Ireny Sendlerowej, Projektem Rynku, Projektem terenu przed dawng Synagoga
oraz Projektem ul. Bodzentynskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, ustawg
Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow stawianych
wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robdt okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardéw wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajacego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegélnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
na budowie przed przystgpieniem do robdt, jezeli taki obowigzek wynika z przepisu ustawy
Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami, Projektami,
o ktorych mowa w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2 pkt 1, §3 ust. 3 pkt 1 oraz §3 ust. 4 pkt 1, a takze
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach
dojazdowych;

zapewnienia petnej dyspozycyjnosci Kierownika budowy na terenie budowy w godzinach
pracy Wykonawcy wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, oraz udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy Kierownika budowy i w miare potrzeby Kierownikéw robdt
lub innych pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

7a) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji branzy zielen; do wewnetrznego

8)

dziennika branzy zielen nalezy wpisywac wszystkie dziatania zwigzane z zabezpieczeniem
drzew istniejgcych na terenie, sadzeniem, przesadzeniem i pielegnacjg roslin oraz wszystkie
zabiegi, ktore dotyczg zieleni;

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla dostarczanych materiatdw i urzadzen, aprobaty techniczne, dokumentacji
okreslajacej charakterystyczne parametry materiatdw i urzadzen zgodne z Projektami,
o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2 pkt 1, §3 ust. 3 pkt 1 oraz §3 ust. 4 pkt 1, w tym
np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan
laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sg wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona
akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac
odpowiednich zapiséw opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach,
aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci uzytkowych, wnioskach
o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania
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oraz pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy
wbudowywania materiatébw i instalowania urzadzen, ktére nie spetniaja wymogéw
okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora
Nadzoru;

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§42 ust. 1 dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: instalacji i urzadzen zwigzanych
z wykonanymi robotami budowlano-montazowymi, a takze dokumentacji powykonawczej
branzy zielen oraz zalecen pielegnacyjnych dla wszystkich nasadzen zieleni i harmonogramu
prowadzenia prac pielegnacyjnych dla tych nasadzen;

10) uzyskania na wtasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;

11) zapewnienia na wifasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi
opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych robat;

12) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt witasny, protokotow odbioru niezbednych
do przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjgtkiem protokotéw odbioru od organdéw
ujetych w art. 56 ustawy Prawo budowlane;

13) ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy,
Harmonogramu z podziatem kosztow, a w razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag
lub zastrzezen do ww. Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 14 dni od daty ww. zgtoszenia. Wykonawca
wraz z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢é Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktdrym ujete zostaty te roboty;

14) wykonanie badafn wykopaliskowych i zapewnienia nadzoru archeologicznego,
ktérego wynikiem bedzie przediozenie do Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Nadzoru
Konserwatorskiego operatu z petnionego zakresu po wykonaniu robét objetych nadzorem;

15) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji Umowy,
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego;

16) w zwigzku z dofinansowaniem Zadania z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia,
w kazdej z lokalizacji Rewitalizacji, o ktérych mowa w §2, tablic informacyjnych zgodnych
z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
oraz wykonania ich w oparciu o materialty promocyjne dla Programu
Inwestycji Strategicznych udostepnione na stronie internetowej Banku Gospodarstwa
Krajowego;

17) zapewnienia mozliwosci wyboru przez przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektora
Nadzoru, konkretnych egzemplarzy roslin w szkotce przed ich dostawg na teren budowy,
dotyczy to wszystkich drzew i krzewow o charakterze soliterowym. Wybdr egzemplarzy
w szkotce nie zwalnia z koniecznosci zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, o ktérym
mowa w pkt 8;

18) zapewnienia przedstawicielowi Zamawiajgcego - Inspektorowi Nadzoru, w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, prawa aby w chwili odbioru nasadzed podda¢ losowo
1% materiatu (co najmniej jedno drzewo/trzy krzewy, byliny trawy ozdobne danego
gatunku i odmiany) kontroli jakosci systemu korzeniowego, zastosowania systemu
kotwigcego lub systemu napowietrzajgco — nawadniajgcego (w przypadku drzew),
nawet jesli bedzie to oznaczac zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie gleby i odkrycie
systemu korzeniowego) bez obowigzku zaptaty przez Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy
za ro$line zniszczong w ten sposob.

§13.1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §42 ust. 1, w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajgcym wszelkiej dokumentacji

projektowej, ktérej sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie byto
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Wzér umowy

obowigzkiem Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci projektéw warsztatowych, ktoérych

wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do kompleksowe] realizacji przedmiotu

Umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie

Z przeznaczeniem,

udziat w robotach budowlanych i robotach zwigzanych z branzg zieled o0sdb

odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad realizowanymi robotami;

organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego

az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody

powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest

do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia

odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego;

w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje dokumentacja

dostarczona przez Zamawiajgcego, a zwigzanej z realizacjg robdt objetych Umowsg,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczy, za szkody wyrzadzone

wtascicielowi takiej dziatki, podczas realizacji robét na jej terenie oraz zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) dokumentacji fotograficznej takiej dziatki,

b) przywrdcenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robat,

¢) uzyskania od wtasciciela dziatki osSwiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie terenu
dziatki do stanu poprzedniego, oraz braku z jego strony roszczen odszkodowawczych
zwigzanych z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem postanowien zwigzanych z lit. d,

d) w przypadku, gdy uzyskanie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. ¢ nie bedzie mozliwe
lub bedzie znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oswiadczenia,
o ktérym mowa w lit. ¢, zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentacji
fotograficznej, wskazanej w lit. a, oraz wykazania spetnienia obowigzkéw wymienionych
w lit. b;

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy,

az do dnia przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu;

doprowadzenie do terenu budowy medidw niezbednych dla wykonania robdt np.: energii

elektrycznej, wody, odbioru sSciekdw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie zamontowanie

licznikdw i ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami,

dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie koniecznosci umow z dostawcami

medidw (np. energii elektrycznej, wody i Sciekow) w zakresie niezbednym

do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych i ponoszenie

kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koricowego przedmiotu Umowy;

organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem bezposrednim

nad robotami;

koniecznos$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie budowy

z nazwa firmy, w ktérej sg zatrudnieni;

prace sprzetu budowlano — montazowego i srodkéw transportu;

dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen podlegajacych

zamontowaniu, a wynikajgcych z Projektéw, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 1,

§3 ust. 2 pkt 1, §3 ust. 3 pkt 1 oraz §3 ust. 4 pkt 1 i zakresu prac;

wtasciwe warunki sktadowania materiatdw i urzadzen oraz ich ochrone;

zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb trzecich w sposéb zapewniajacy

bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie ogrodzenia petnego;

prowadzenie robdt w sposdb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

W przypadku powstania szkdd z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on

do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika ww. obiektu

w tym zakresie;

w przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robot

ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw i pompowanie wad.
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2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewnié petnienie funkcji Kierownika
budowy i funkcji Kierownika robdt branzy zielen przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt 10, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownika robdt branzy zieler, na inng osobe
niz wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby, ktére zamierzajg petni¢ obowigzki
Kierownika budowy lub Kierownika robdt branzy zieled spetniajg kryteria oceny ofert
okreslone w SWZ, w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa
w §7 ust. 1 pkt 10.

4. Zamawiajgcy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy
lub Kierownika robét branzy zielen, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia
kryteridw, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy lub Kierownika robot branzy zielen, o ktérych mowa w ust. 2, nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, o ktdrym mowa w §75.

Podwykonawcy

§14.1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czeSci zamoOwienia, okreslonego w §1 Umowy,
przez Podwykonawcéw.

2. Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajgcej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robdt, dostaw i ustug
przez Podwykonawcéw, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do przekazania
nazw firm podwykonawcéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji
Podwykonawcow oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej
sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug.

§15.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jestzobowigzany,
w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy
lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢  umowy
o podwykonawstwo stanowié¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem,
b) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,
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¢) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
Umowy tagczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie faczacej
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaty w niej natozone na Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

Wymogi okreslone w pkt 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg .
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lubinny dokument,
wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformowac¢ Zamawiajgcego
o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym niniejszej

Umowie;

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, dtuzszy niz okreslony

w ust. 2 pkt 2 lit. b;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane.
Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
okreslonej w §59 ust. 1 pkt 9.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-13 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 7, 10 i 11 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy
lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Nieprzedifozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia,
stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umow przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu
nie gorszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia
ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosSci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robot okreslony w Harmonogramie.

§17.1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co
do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikbw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

§18.1. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie

sprzeczna z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcga
przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwki,
wpfata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§19.1. Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,

o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktore
wykonywac bedg zakres zamdwienia okreslony w §2.

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji

zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia.
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3. W trakcie realizacji Zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 3 dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, poswiadczonej ,za zgodnosc
z oryginatem”,

4) innych dokumentédw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych—
RODO, tj. bez adresow, nr PESEL pracownikow i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

4. Dodatkowo, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych
podczas realizacji robdt budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych z realizacjg
roboét budowlanych, wedtug wzoru doreczonego przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcdw, obowigzki
okreslone w ust. 1-4 obcigzajg takze Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw w zakresie ww. obowigzkéw oraz do przedktadania Zamawiajgcemu
dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 - 4. dotyczagcych Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§20.1. Zamawiajgcy nie wymagat przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej, z uwagi na fakt,
ze wszelkie informacje niezbedne do zapoznania sie z zakresem realizacji Umowy
oraz konieczne do ztozenia oferty zawiera Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia oraz zatgczone
do niej dokumenty, o ktérych mowa w §7 ust. 1 pkt 2-9i12.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze ma S$wiadomos$¢ realizacji Zadania w historycznej zabudowie
Sréodmiejskiej, z typowymi dla takiej zabudowy utrudnieniami, jak waskie drogi dojazdowe
o nos$nosci do 18 ton, mate promienie skretu.

§21. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart w cenie
ofertowe].
Wytyczenie obiektow i robot

§22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robot
przez osoby uprawnione do tych czynnosci.

§23. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréow cigzy na Wykonawcy,
az do osiggniecia stanu poprawnego.
Utrzymanie terenu budowy

§24. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§25. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres$¢ informacji, powinny spetnia¢ wymogi
okreslone przepisami oraz przez witasciwe stuzby i inspekcje. Tablice powinny dodatkowo
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§27.

§28.

Wzér umowy

zawieraé informacje o wspétfinansowaniu Zadania ze $rodkéw pochodzacych z Programu
Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenie typu petnego, zapory,
wzmochnienia, znaki oraz zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajgcych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu budowy,
a w czasie wykonywania robét powinien utrzymac teren robdét w ten sposéb, by nie powstawaty
przeszkody komunikacyjne, w tym dojazd/dojscie do budynkdw i instytucji zlokalizowanych
przy terenie objetym robotami budowlanymi.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§29.

§30.

§31.

§32.

§33.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpaddw,
z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci: z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska .

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac optate
za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem
w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mieé na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§34.

§34a.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny zestaw
dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktérg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktédrych mowa w §12 pkt 8 — 12 i 14, a takze protokoty
badan isprawdzen, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi w dwdch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem
zgtoszenia zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskaé jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci. Wraz z dokumentacja
powykonawczg Wykonawca winien przekaza¢ oswiadczenia, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 5
lit. ¢, z zastrzezeniem postanowien §13 ust. 1 pkt 5 lit. d.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny zestaw
dokumentacji projektowej powykonawczej branzy zielen w wersji papierowej w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej (format zapisu dxf/dwg, rtf/Office Open XML (docx),
xls/Office Open XML(xIsx) — zaleznie od potrzeb) wraz z dodatkowymi plikami w standardzie ESRI
Shapefile, umozliwiajgcymi zaimportowanie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej).
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§35. Zamawiajacy zastrzega prawo do zawieszenia czynnosci odbiorowych do czasu otrzymania
od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzezeniem
§34 zdanie ostatnie.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACII

§36. Z uwagi na wspoffinansowanie Zadania z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okreslonego
w §1 ustala sie do 20 miesiecy od dnia podpisania Umowy, z zastrzezeniem ze:

1) na wykonanie Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku, Projektu terenu
przed dawng Synagogg, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2 pkt 1 oraz §3 ust. 3
pkt 1 —w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania Umowy;

2) na wykonanie zakreséw Umowy, o ktérych mowa §3 ust. 1 pkt 2 -3, §3 ust. 2 pkt 2 — 3,
§3 ust. 3 pkt 2 — 3 oraz §3 ust. 4 pkt 1 — 3 — w terminie do 20 miesiecy od dnia podpisania
Umowy, z zastrzezeniem ze przy wykonaniu Rewitalizacji Rynku, o ktérej mowa w §3 ust. 2
pkt 2, Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wejscia w teren i wykonania robdt
na terenie pl. Sw. Tekli nie wczesniej niz od 2 listopada 2022 roku, za$ na ptycie Rynku
nie wczesniej niz od dnia 1 wrzesnia 2023 roku.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji zakreséw, o ktérych mowa w &3 ust. 1
pkt 2, §3 ust. 2 pkt 2, §3 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 4 pkt 1 jest dzierh zakoriczenia robét budowlanych
stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru koricowego
robot dla danego zakresu, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§37. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane
roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢
bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robdt powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAt VI. ODBIORY

Odbidr Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawna
Synagoga

§38.1. Przekazanie projektow: Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagogg odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przekazania Zamawiajagcemu Projektu skweru
im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg, protokotem
przekazania wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz sy one
wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu maijg stuzyc.

3. Podpisany przez Zamawiajgcego protokét przekazania Projektu skweru im. Ireny Sendlerowe;j,
Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg wraz z wykazem opracowan jest
dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania projektu, lecz nie potwierdzeniem jego jakosci ani
kompletnosci przekazanego projektu.

4. Przekazany przez Wykonawce Projekt skweru im. Ireny Sendlerowej, Projekt Rynku i Projekt
terenu przed dawng Synagoga podlega weryfikacji Zamawiajgcego pod katem jego kompletnosci,
w terminie do 7 dni roboczych od jego otrzymania:

1) w przypadku, gdy przekazany Projekt skweru im. Ireny Sendlerowej, Projekt Rynku
i Projekt terenu przed dawng Synagogg bedzie kompletny pod wzgledem rodzaju i ilosci
opracowan, Zamawiajacy potwierdzi pisemnie Wykonawcy kompletnosé przekazanego
projektu oraz przystgpi do jego odbioru pod wzgledem merytorycznym;

2) w przypadku gdy przekazany przez Wykonawce Projekt skweru im. Ireny Sendlerowej,
Projekt Rynku i Projekt terenu przed dawng Synagogg okaze sie niekompletny pod wzgledem

Strona 22 z 44



Wzér umowy

rzeczowym albo ilosciowym, Zamawiajgcy powiadomi o tym Wykonawce na pismie,
wskazujgc braki w przekazanym projekcie oraz wezwie go do jego uzupetnienia.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2,
zobowigzany jest do uzupetnienia przekazanego Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu
Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg. W przypadku bezskutecznego uptywu
ww. terminu Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, w wysokosci okreslonej
w §59 ust. 1 pkt 2. Postanowienia ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajacy zastrzega prawo
odmowy dokonania odbioru Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu
terenu przed dawng Synagogg dopdki nie zostanie on wykonany w sposdb kompletny
pod wzgledem rzeczowym lub nie zostanie on przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy.

6. W terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu kompletnego Projektu skweru
im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg albo od dnia jego
uzupetnienia w trybie okreslonym w ust. 5, dokonany zostanie odbior przekazanego projektu,
z zastrzezeniem ust. 7-11.

7. lezeli podczas odbioru, o ktéorym mowa w ust. 6, zostang stwierdzone wady Projektu skweru
im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg badz Zamawiajacy
whiesie uwagi lub zastrzezenia, powiadomi o tym Wykonawce, w terminie 10 dni od dnia
ujawnienia wad lub wniesienia zasadnych uwag i zastrzezen.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
ujawnionych w Projekcie skweru im. Ireny Sendlerowej, Projekcie Rynku i Projekcie terenu
przed dawng Synagogg wad oraz uwzglednienia zgtoszonych do projektu uwag badz zastrzezen,
w terminie 10 dni od powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze odmowic
uwzglednienia wniesionych przez Zamawiajgcego uwag lub zastrzezen, jedynie gdy ich
uwzglednienie wykracza¢ bedzie poza zakres przedmiotu Umowy lub ich uwzglednienie
powodowatoby wadliwe wykonanie projektu. Kazdorazowa odmowa uwzglednienia wniesionych
uwag i zastrzezen wymaga uzasadnienia.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zgtoszone Wykonawcy wady, uwagi
i zastrzezenia nie zostaty usuniete lub uwzglednione w catosci w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8, Wykonawca pozostawat bedzie w zwfoce i zostang mu naliczone kary umowne, zgodnie
z §59 ust. 1 pkt 2.

10. Po usunieciu wad, o ktérych mowa w ust. 7 oraz uwzglednieniu uwag i zastrzezen, ewentualnie
przy braku uwag i zastrzezen, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli obu
Stron protokot odbioru Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagoga.

11. Jezeli ujawnione wady, o ktérych mowa w ust. 7, nie zostang usuniete przez Wykonawce,
w terminie o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, bez wzywania go
do dalszej poprawy Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagoga.

12. Do protokotu odbioru Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagogg, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca dofaczy oswiadczenia,
o ktérym mowa w §11 pkt 6.

13. Podpisanie protokotu odbioru Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu
terenu przed dawng Synagoga nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidiowe
i kompletne opracowanie projektu ani z obowigzku usuniecia wad i uwzglednienia zgtoszonych
uwag badz zastrzezen; postanowienia ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio.

Odbiory robét budowlano —-montazowych oraz prac w zakresie zieleni

§39. 1. W trakcie realizacji zamoéwienia dokonywane beda odbiory robét zanikajgcych oraz robodt
ulegajgcych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy, w tym réwniez wewnetrznym dzienniku branzy zielen — powiadamia Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor
Nadzoru dokonuje sprawdzenia robdt i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy.
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2. Przewiduje sie mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru dwdch odbioréw czesciowych
wykonanych robdt. Dokonanie odbioru czesciowego nie zwalnia stron z koniecznosci
dokonania odbioru kofncowego dla kazdego z zakreséw, ktéry stanowi ocene funkcjonowania
kazdego z zakresow, a takze odbioru kornicowego przedmiotu Umowy, okreslonego w §1,
ktdry stanowi definitywng ocene wykonania przedmiotu Umowy.

Odbidér korncowy

§40. 1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w §1, dokonany bedzie jego
odbidr. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;
skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia

Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej dla kazdego
z zakresow, zapisy §35 stosuje sie odpowiednio;

stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy dla kazdego z zakreséw, okreslonych
w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2 pkt 2, §3 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 4 pkt 1, ze zakonczyt wszystkie
roboty objete projektem okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1, §3 ust. 2 pkt 1 oraz §3 ust. 3
pkt 1, §3 ust. 4 pkt 1 lit. a-c . Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie
wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne
dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany
przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru;

zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o zakoriczeniu przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzajgcy adnotacjg Inspektora nadzoru
na tym pismie; do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty, potwierdzajgce
spetnienie warunkéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy §36 stosuje sie
odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robét budowlanych oraz prac w zakresie

zieleni

§41.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robdt ujawnig sie wady to Inspektor Nadzoru:

1)

2)

3)

w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robét dotknietego wadg istotng,
a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad, albo zazagda wykonania
elementu robét dotknietego takg wadg po raz drugi, z zastrzezeniem pkt 3;

w przypadku wad nieistotnych elementéw robot , Zamawiajgcy dokona odbioru robot
dotknietych wada a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej
usuniecia, pod rygorem zastepczego usuniecia wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby
ten nie usunat wady w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem pkt 3;

w przypadku wad elementéw robot, ktore w toku realizacji inwestycji ulegajg zakryciu,
Zamawiajgcy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktory skutkowatby zakryciem
elementéw wadliwych i powodowatby brak mozliwosci pdzniejszego usuniecia wad,
lub czynitby ich usuniecie znacznie utrudnionym.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

w przypadku wad nieistotnych, nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na usuniecie wad;

w przypadku wad nieistotnych nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona
odbioru robdét, 1z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia  wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu;
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3) w przypadku wad istotnych nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji
do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje
w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy;

4) w przypadku wad istotnych nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajagcy moze w zaleznosci
od rodzaju wady:

a) dokona¢ odbioru robédt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje
sie do uzytkowania;

b) odméwi¢ dokonania odbioru robdt i od Umowy odstgpi¢ albo zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku gdy przedmiot Umowy nie nadaje sie
do uzytkowania.

Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje §67.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci:

........................ zt brutto (tacznie z podatkiem VAT), stownie ztotych: ......ccooovvveeee e

.................................................. , W tym ze:

1) za wykonanie Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, o ktorym mowa w §3 ust. 1
pkt 1 w wysokosci nie wyiszej niz 1,03% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
to jest kwoty ..ccceeerenns zt brutto (tgcznie z podatkiem VAT), stownie ztotych ......................

2) za wykonanie Projektu Rynku, o ktéorym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 w wysokosci nie wyzszej
niz 1,32% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, to jest kwoty ............... zt brutto (tgcznie
z podatkiem VAT), stownie ZHotyCh ..o e ,
3) za wykonanie Projektu terenu przed dawng Synagoga, o ktéorym mowa w §3 ust. 3 pkt 1,
w wysokosci nie wyzszej niz 0,26% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, to jest
KWOtY wecererreene zt brutto (facznie z podatkiem VAT), stownie zfotych ...

Okresdlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos$¢ robot

okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego

rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami,
cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami robdt, cenami i zakresem robdt koniecznymi
do wykonania poszczegdlnych elementéw, stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go

w catosci.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zostaé odpowiednio zmienione w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towardéw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptacone;j
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardw i ustug (VAT);

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku

Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania Zadania przez

Wykonawce. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia

wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.
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3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zostaé odpowiednio zmienione
takze na nastepujacych zasadach:

1) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatdw Ilub kosztéw uprawniajgcy strony Umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
w pierwszym miesigcu po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy;

¢) maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 3% wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto.

2) zmiana cen materiatow lub kosztow uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za dany rok realizacji
robot przewidzianych w Umowie.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia

whiosku Strony wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany

z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia

zadania.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna takze w przypadkach
o ktérych mowa w §65 ust. 416 orazw §66 ust. 1,9, 10 11.

5. Wykonawca robdt, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych
w ust. 2-4, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zwart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawecy, jezeli okres obowigzywania tej umowy
przekracza 12 miesiecy.

6. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu
W nim, na osoby trzecie.

8. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelno$¢ wynikajgca z Umowy jest wierzytelnoscia warunkowg i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w Umowie
obowigzkéw, z zastrzeieniem skutecznosci wszelkich okreslonych w Umowie praw
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

9. Wyrazenie zgody, o ktdérej mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania
przez osoby trzecie bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy pfatnosci, odsetki
za zwtoke, kary umowne itp.

ROZDZIAL VIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY i UBEZPIECZENIE

§43.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci
4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ....ecceeeeeerserenne zt (stownie ztotych: ...
................................................................................. ) W FOIMIE: e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych terminach:
1) Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie
30 dni od dnia dokonania odbioru catosci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote

kar przewidzianych Umowag, z zastrzezeniem pkt 2;
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2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru catosci
robot, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi i po ewentualnym potraceniu
kar przewidzianych Umowa.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
na jego pisemny wniosek.
Jesli termin zakoriczenia robét stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w §41 ust. 2 pkt 3 i §41 ust. 2 pkt 4 lit. b jest on
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia
jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
badz daty odbioru koricowego.

W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia

w terminie okresSlonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury

wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej

w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wzdr powyiszej gwarancji
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawieraé klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, zfozone wraz
z oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujgce takze teren

budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §42 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte
na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno obejmowaé wszelkie straty i szkody
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania
terenu budowy. Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z goéry na okres realizacji Zadania,
o ktérym mowa w §36 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru korncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany
w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §36.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §42 ust.1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najpdiniej
w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisa ubezpieczeniowg, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa
w ust. 7.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu polisy,
potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie,
w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.
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12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §36 lub opdznienia
Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzyé okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-10 stosuje sie odpowiednio.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koicowego wad, o ktérych mowa w §41 ust. 2
pkt 3 i 8§41 ust. 2 pkt 4 lit. b, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§44.1. Wynagrodzenie za realizacje Umowy ptatne bedzie zgodnie z warunkami finansowania
z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w nastepujacy
sposéb:

1) na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czeSciowego
za wykonanie zamdwienia zgodnie z Harmonogramem, przy czym wysokosé faktury
czesciowej nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem
wilasnym Zamawiajacego, to jest KWOty ....cceeicercnennens zt brutto (stownie ztotych: ...............

2) na podstawie faktury czesciowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru czesciowego
po wykonaniu etapu prac okreslonego w Harmonogramie, przy czym suma wynagrodzenia
objeta fakturg nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci dofinansowania zadania z Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych to jest kwoty ....ccceeeeernens zt brutto
(STOWNIE ZIOTYCRN: ..t ettt et b s );

3) na podstawie faktury koficowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego
w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia to jest kwoty .....ccceveeeeee. zt brutto (stownie
4 (0 07/ o] o OO OO TSRSt ).

2. Wykonawca zapewni finansowanie Zadania w czesci niepokrytej udziatem wfasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajagcy wyplate z Promesy na zasadach wskazanych
w Programie Rzadowym Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
z jednoczesnym zastrzezeniem, ie zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Zadania w catosci
nastapi po wykonaniu Zadania w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Zadania
przez Zamawiajacego.

§45. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa §44 pkt 1 i 2, i ztozenia ich
Zamawiajgcemu, bedzie kosztorys szczegétowy na zakres ujety w Harmonogramie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokot odbioru dla tego zakresu, na zasadach okreslonych w §38-41.

§46.1. Podstawg do wystawienia faktur i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie, z zastrzezeniem
ust. 2, protokdt odbioru robdt podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokét ten
bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokdt odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakonczone i zgodne z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi
uzupetniony wykaz efektéw rzeczowych o ich wartosci, zgodnie z wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

2. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokét odbioru
koncowego sporzadzony przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia roboét i ich dokonczenia
osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio
po odstgpieniu od Umowy lub powierzeniu poprawienia roboét i ich dokoriczenia osobie
trzeciej.

§47. Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
na wystawionej fakturze.
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§48.1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunku Zamawiajgcego, posiadajgcego
w ING Bank Slaski S.A. konto nr 32 1050 1461 1000 0023 5322 5267. Za date zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa
w §50 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Inspektora Nadzoru potwierdzajace, ze materiaty objete zakresem rzeczowym faktury zostaty
wbudowane, urzadzenia zostaty zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowa.

3. Faktura winna zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego:
nabywca: Gmina Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25,
odbiorca faktury:  Urzad Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.

§49. 0Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
chyba ze obowigzujgce przepisy prawa bedg stanowity inacze;j.

§50.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtfasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czesc¢ lub catosé robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, o dokonaniu na jego
rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie wszystkich kwot, ktore s3
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

2) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikaé, jaki zakres robot objetych fakturg
realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcéw;

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow faktur;

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
przelewdéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

- Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

3. Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany zakres
robot, niezaleznie od postanowien ust. 2 jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang czes¢
przedmiotu Umowy.

§51.1. W przypadku niedostarczenia dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w §50, Zamawiajgcy
wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia §50 ust. 3 stosuje sie.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

3. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio
na zasadach okreslonych w §47 - 49 Umowy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej dotgczony
bedzie protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Protokot odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne
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z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia oraz kopie wezwania do jej zaptaty,
oraz oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego
wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnos$ci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy dokona
zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §42 ust. 1.
Koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego
od Umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w §15,
Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci
naleznej za cze$¢ robot, ktérg wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu
przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku czesciowego nie przedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w §50 ust. 2
pkt 4, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej
z nieprzedtozonych Zamawiajagcemu dowoddw zapfaty nalezinego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.
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ROZDZIAt X. REKOJMIA i GWARANCIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady urzadzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne wykonanych robét
budowlanych, a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub powstatych w okresie rekojmi.

Okres rekojmi ustala sie na okres 5 lat, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

1. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktérym mowa w §53, wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W Wyznhaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robot lub przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na nowo nasadzong zielen oraz zielen
przesadzong wraz z pielegnacja na warunkach i w okresie wskazanym w formularzu
gwarancyjnym, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt 12, stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 6 do Umowy przed zakoniczeniem czynnosci odbioru koncowego.

ROZDZIAt XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§58.

§59.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy zapfaci on Zamawiajgcemu kare
umowng stanowigca 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §42 ust.1 z uwzglednieniem
postanowien §69 ust. 2.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych wysokosciach:

1) za zwtoke w przekazaniu kompletnych projektow Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej,
Projektu Rynku i Projektu terenu przed dawng Synagogg, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §42 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od umownego terminu ich przekazania, o ktérym mowa w §36 pkt 1;

2) za zwioke w usunieciu wad oraz uwzglednieniu uwag lub zastrzezen stwierdzonych
w trakcie odbioru Projektu skweru im. Ireny Sendlerowej, Projektu Rynku i Projektu terenu
przed dawng Synagogg a takze w okresie rekojmi, oraz w przypadku, o ktérym mowa
w §38 ust. 5 i §38 ust. 9, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 42 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od umownego terminu ich usuniecia;

3) za zwtoke w wykonaniu robdét budowlanych, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2
pkt 2, §3 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 4 pkt 1, w wysokosci rownej 0,03% wynagrodzenia brutto,
o ktédrym mowa w 8§42 ust 1, za kazdy dzien zwioki, liczac od umownego terminu ich
wykonania, o ktérym mowa w §36 pkt 2;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdét budowlanych w czesci,
o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 2, §3 ust. 2 pkt 2, §3 ust. 3 pkt 2 oraz §3 ust. 4 pkt 1,
oraz w okresie rekojmi, w wysokosci réwnej 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§42 ust 1, liczac od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy
dzien zwtoki;

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §42 ust. 1,
za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,005% wynagrodzenia brutto, okreslonego
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w §42 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8§42 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §42 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z §15 ust. 2
pkt 2 lit b, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §42 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

10) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan okreslonych w §19 ust.1 lub gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu
w terminie dokumentow, o ktérych mowa w §19 ust. 3-5 — w wysokosci 1000,00 zt za kazdag
osobe, co do ktérej ustalono, ze nie jest zatrudniona w formie umowy o prace
lub co do ktérej nie przedtozono wymaganych dokumentéw, za kazdy taki przypadek;

11) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §43 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w §43 ust. 12-13 — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w §42 ust. 1,
za kazdy dzien w ktérym roboty budowlane realizowane w ramach Zadania, nie byty objete
Ubezpieczeniem;

12) w przypadku nie przedtozenia na zgdanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa
w §43 ust. 10 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §42 ust. 1,
za kazdy taki przypadek;

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach okreslonych w §43 ust. 5,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8§42 ust.1, za kazdy taki
przypadek.

4. Suma kar umownych, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie nie mozie przewyzszyc¢

5% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §42 ust. 1.

§60. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
ROZDZIAtL XIl. RYZYKO WYKONAWCY

§61.Za wykonanie robdt zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

§62. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w PFU skweru im. Ireny Sendlerowej, PFU Rynku, PFU
terenu przed dawna Synagoga i w Projekcie Bodzentyrskiej wraz z pl. Sw. Wojciecha.

§63. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego
lub Podwykonawcéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§64. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego
lub Podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.
ROZDZIAL XIIl. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE
TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§65.1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy dotyczgcej
wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej w przypadku zmian osobowych
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w zakresie petfnienia funkcji projektanta branzy architektonicznej lub projektanta zieleni,

ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tgcznie spetnig nastepujace wymagania:

1) wykazg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu i doswiadczenia okreslonych dla tych
funkcji (w tym wykazg sie posiadaniem co najmniej réwnowaznych uprawnien wymaganych
w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa);

2) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujgcym uzyskanie réwnowaznej, co
zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli takie kryterium byto
okreslone dla funkcji projektanta branzy architektonicznej lub projektanta zieleni.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy
dotyczacej zakresu wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej w szczegdlnosci
w przypadku:

1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
odstepstw od decyzji, warunkdw, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
od Wykonawcy;

2) przedtuzania sie terminu zatatwienia sprawy w szczegdlnosci wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, warunkdéw, zezwolen, map,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (termin zatatwienia sprawy nalezy
przyjac zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.);

3) wykonania dodatkowych prac w zwigzku z nowymi wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
o ktérej mowa w §4.

4) odmowy udostepnienia nieruchomosci na cele budowlane;

5) wystgpienia niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie badan geologicznych i pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych;

6) udzielenia w trakcie realizacji Umowy dotyczacej zakresu wykonania dokumentacji
projektowo — kosztorysowej, zamowien dodatkowych zwigzanych z realizacjg zamdéwienia
podstawowego, majacego wptyw na uzgodniony termin wykonania przedmiotu Umowy,
a powodujacych koniecznos¢ wydtuzenia tego terminu;

7) zmiany w trakcie wykonywania Umowy warunkdw projektowania, w szczegdlnosci
z powodu zmiany przepiséw, norm lub normatywéw majgcych zastosowanie do przedmiotu
Umowy;

8) pisemnego zgdania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, o ile zadanie nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

9) rezygnacji przez Zamawiajgcego ze sporzgdzenia ktoregos z opracowan projektowych
lub jego elementu z przyczyn, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia oswiadczenia woli o zmianie Umowy dotyczacej
zakresu wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany przez Zamawiajacego kolejnosci lub terminu wykonania opracowan projektowych

lub ich elementoéw;

2) wystgpienia Zamawiajgcego do Wykonawcy o wykonanie zamiennych opracowan
projektowych lub ich elementéw;

3) wystgpienia Zamawiajacego do Wykonawcy o wykonanie dodatkowych opracowan,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

4) jezeli w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wnioskow
przedstawionych Zamawiajgcemu przez Wykonawce wyniknie brak mozliwosci
opracowania przedmiotu Zamdwienia, ktory nie spetni zatozen projektowych.

4. Jezeli wystgpienie jednej z okolicznosci okreslonych w ust. 1-3, moze stanowi¢ podstawe
do wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub podwyzszenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie, ze w ciggu 7 dni
od otrzymania pisma Zamawiajgcego zmierzajagcego do zmiany Umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu propozycje zawierajaca:
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1) opis dziatan, czynnosci lub opracowan projektowych niezbednych do realizacji prac
projektowych, jezeli zostaty one ujete w pismie Zamawiajgcego zmierzajagcym do zmiany
Umowy dotyczgcej zakresu wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

2) opis niezbednych modyfikacji Harmonogramu prac projektowych, jezeli zachodzi taka
potrzeba,

3) uzasadnienie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, jesli zachodzi taka potrzeba,

4) uzasadnienie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jesli zachodzi taka
potrzeba.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia propozycji, o ktérej mowa ust. 4,

zobowigzuje sie do niej ustosunkowac.

. Jezeli wystgpienie jednej z okolicznosci okreslonych w ust. 1-3 moze stanowi¢ podstawe do

skrocenia terminu  wykonania przedmiotu Umowy dotyczacej zakresu wykonania
dokumentacji projektowo — kosztorysowej lub zmniejszenia wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy, Strony na wniosek Zamawiajgcego ustalg nowe terminy wykonania
przedmiotu Umowy lub nowag wysokos$¢ wynagrodzenia. W przypadku, o ktérym mowa
w ust. 3 pkt 1, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
i odebrania czesci przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokotu
przedstawiajgcego procentowe zaawansowanie prac projektowych. Wynagrodzenie za czesc¢
przedmiotu Umowy zostanie uzgodnione pomiedzy Stronami odpowiednio dla zakresu
okreslonego w § 4 w oparciu o wysokos¢ wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §42 ust. 1 pkt 1-3.
Jezeli wystgpienie jednej z okolicznosci okreslonych w ust. 1-3 jest nastepstwem
niewywigzania sie przez Wykonawce ze swych zobowigzarn umownych, wszelkie dodatkowe
koszty zwigzane ze zmiang Umowy zostang pokryte przez Wykonawce. Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato z tego tytutu prawo do domagania sie od Zamawiajgcego, aby ten wyrazit zgode
na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy dotyczacej zakresu wykonania
dokumentacji projektowo — kosztorysowej lub podwyzszenie wynagrodzenia.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ takze w przypadkach wystgpienia przestanek przewidzianych
w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji robot
budowlano—montazowych oraz prac w zakresie zieleni, jego zakresu rzeczowego
oraz umownego wynagrodzenia za roboty budowlane, w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
z realizacjg zamdwienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia;

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) wystgpienia w trakcie realizacji robdét budowlanych niekorzystnych warunkdéw
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg przez
minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajagcych od s$rednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegoblnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg
prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie;

b) ponadnormatywnych opaddw deszczu w stosunku do srednich wartosci wystepujgcych
na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat w poszczegdlnych
miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktdérych prowadzone s3 prace,
potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢
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wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktdre odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego
od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie robdt lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo -
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1;

6) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym Umowg
terminie;

8) odstgpienia przez Zamawiajgcego od  wykonania czesci robot  zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,
a wynikajgcych np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) niedostepnoscia na rynku materiatdw, urzadzen Ilub roslinnosci, wskazanych

w dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatdow lub urzadzen, lub niedostepnoscig na rynku, lub przerwanych faincuchéw
dostaw zwigzanych stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego COVID-19;

b) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o rdwnym lub lepszym standardzie
niz przyjete w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

¢) mozliwoscia zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych prac
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowo -
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w § 3 ust. 4
pkt 1, warunkéw geologicznych warunkéw geologicznych skutkujgcych brakiem
mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych
obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

h) zaistnieniem przestanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, skutkujgcych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania,
usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja
w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego;
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i) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych zalecen
wtasciwych stuzb i inspekcji;

j) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami.

10) zmian osobowych w zakresie petnienia funkcji Kierownika budowy lub osoby do kierowania
pracami w zakresie zieleni, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych tgcznie spetnig
nastepujgce wymagania:

a) wykazg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji
i doswiadczenia (w tym wykazg sie posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien
wymaganych w postepowaniu lub uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
prawa);

b) wykazg dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujgcym uzyskanie rwnowazne;j,
co zmieniania osoba, liczby punktéw w kryterium oceny ofert, jesli takie kryterium byto
okreslone dla funkcji projektanta Kierownika budowy lub osoby do kierowania pracami
w zakresie zieleni;

11) braku mozliwosci nasadzenia w wyznaczonym terminie drzew o wysokich parametrach
(duzych egzemplarzy).

2. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektowo - kosztorysowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktorych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie
z przeznaczeniem, a ktdérych nie przewidywata dokumentacja projektowo - kosztorysowa
lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane roboty, ktére nie
zostaty okreslone w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, lecz sg niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robét.

3. W przypadku, gdy wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie skutkowad
koniecznoscig wykonania roboét, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatéw i technologii
wykonania robét lub zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana
Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy, ktdrego
poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo -
kosztorysowej lub zmian technologicznych — takie Projektanta (autora dokumentacji
projektowo - kosztorysowej). Protokdt koniecznosci moze zosta¢ sporzgdzony wytgcznie
po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu swiadczenia,
o ktdrg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy
z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:
a) kosztorysu rdoznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robodt

przewidzianych Umowag, zawierajgcego wycene robdt zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg one
zmian technologicznych, réwniez autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
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Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3:

1) musza zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentdéw, o ktédrych mowa
w §4 ust. 1 pkt 5, §4 ust. 2 pkt 5, §4 ust. 3 pkt 5, §7 ust. 2 pkt 3 a w razie braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie, Srednich cen z kosztami zakupu Sekocenbud z daty
ztozenia oferty z uwzglednieniem czynnikdw cenotwdrczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5, §4 ust. 2 pkt 5, §4 ust. 3 pkt 5, §7 ust. 2 pkt 3.

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie

z ust. 3 pkt 3, ktéra podlegac bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokdt koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 7.
Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu Umowy poprzez udzielenie robdét dodatkowych,
przy jednoczesnej mozliwosci wskazania robdt zaniechanych oraz zamiennych, co przy
maksymalnym mozliwym wzros$cie wynagrodzenia Wykonawcy do 10% wynagrodzenia brutto,
podanego w ofercie, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt 10.
Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Umowy poprzez wskazanie robdt zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robdt dodatkowych, przy zastrzezeniu,
ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz 30 % wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §7 ust. 1 pkt 10.
Zmiana Umowy moze nastgpic takze w przypadkach wystgpienia przestanek przewidzianych
w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy,
w zakresie wymagan ustawy o elektromobilnos$ci, w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:
1) wejscia w zycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie;
2) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majgcych
wptyw na wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

. Zawadliwe roboty uwaza sie w szczegolnosci wady wynikajgce z nieprawidtowej realizacji robét

i czynnosci budowlanych oraz wady materiatéw, urzadzen i instalacji, badz uzycia materiatow,
urzadzen, instalacji niezgodnych z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg. W razie potrzeby
ponownego wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé wadliwe
materiaty i urzagdzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajgcy moze je sprzedac po cenie rynkowej
na rachunek Wykonawcy albo oddaé na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie
przedstawiajg wiekszej wartosci — potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpadow
na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérych mowa w §41 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru

Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane elementy robét, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie odpowiednia czesé
wynagrodzenia;

2) w przypadku elementdw robdét wykonanych wadliwie (wady nieistotne mozliwe
do usuniecia), Zamawiajacy dokona odbioru robdt i zobowigze Wykonawce do usuniecia
wad w ramach udzielonej rekojmi, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia, zzastrzezeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajagcy bedzie
uprawniony dousuniecia tych wad, na koszt iniebezpieczenstwo Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztéw
zastepczego usuniecia wad.

W przypadku, o ktérym mowa w §41 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. a, wynagrodzenie zostanie obnizone

o wartos¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw okreslonych
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w §4 ust. 1 pkt 5, §4 ust. 2 pkt 5, §4 ust. 3 pkt 5, §7 ust. 2 pkt 3 i §69 ust. 4, a w razie potrzeby
okreslong przez rzeczoznawce.

W razie odmowy dokonania odbioru robdt, z uwagi na wystgpienie wad istotnych,
w przypadku, o ktérym mowa w 8§41 ust. 2 pkt 3, (wady istotne mozliwe do usuniecia)
oraz w sytuacji gdy usuniecie wady wymaga ponownego wykonania robdét, wynagrodzenie
Wykonawcy za te roboty nie bedzie nalezne do chwili usuniecia wad istotnych,
potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym
w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady
lub ponownym wykonaniem przedmiotu Umowy w catosci lub czesci.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad
wykonanych robét, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢
ich usuniecie lub dokonczenie robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie
powierzenia poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce zobowigzany jest zwrdcic¢ brakujgca
kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia
Zamawiajgcego w tej sprawie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkéw na opinie rzeczoznawcéw
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuniecia oraz koszty
opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku jezeli opinia potwierdzi wadliwe
wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, oraz ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub jej czesci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) jezeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczat robdét budowlano - montazowych
i bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego;

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje prac projektowych, z wyjatkiem przyczyny lezgcej
po stronie Zamawiajgcego i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, o ktorej mowa w §4 ust. 1-3, w terminie okreslonym w §36 pkt 1 tak dalece,
ze nieprawdopodobne stanie sie ich zakonczenie w terminie;

6) jezeli Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje robét budowlano - montazowych
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, i nie przystepuje do dalszego ich wykonania, w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego,
z wyjagtkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacych z technologii
robot;

7) w przypadku okreslonym w §51 ust. 10;

8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §36;

9) w przypadku okreslonym w §41 ust. 2 pkt 4 lit b;

10) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;
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11) w przypadku okreslonym w §11a ust. 3 i §13 ust. 5;

12) w przypadku okolicznosci powodujgcej koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §42 ust. 1 o wiecej niz 2 %, z zastrzezeniem postanowien
§66 ust. 9 lub §42 ust.3 pkt 1 lit. c;

13) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu realizacji zadania zgodnie
z postanowieniami ustawy o elektromobilnosci;

14) Zamawiajacy zastrzega, ze odstgpienie przez Wykonawce od realizacji ktéregokolwiek
zadan okreslonych w §2 Umowy skutkuje mozliwoscig odstgpienia od catosci Umowy
lub czesci z winy Wykonawcy;

15) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku
nieotrzymania Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych lub utraty Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze
wzgledem Zamawiajgcego.

Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy moze by¢ realizowane, w przypadkach

przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, bieg terminu
rozpoczyna sie od dnia powziecia wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy

w realizacji Umowy.

W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru,

od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca odméwi ponownego wykonania
przedmiotu Umowy lub cze$é przedmiotu Umowy, a cze$é¢ wolna od wad nie bedzie miata
dla Zamawiajacego gospodarczego znaczenia.

Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru dokumentacji projektowo-

kosztorysowej lub odbioru korncowego przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu

odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia
tej odmowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci dotyczgcej realizacji prac budowlano -

montazowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdét wedtug stanu
na dzien odstgpienia.
Ponadto Wykonawca w ww. terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,
o ktérej mowa w §34, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczgcg wykonanych
robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie
Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujgc bezpieczenstwo dla ludzi i mienia
oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie dokona
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, przy czym Wykonawca
najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujgcych

Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile obowigzujace przepisy prawa nie

beda stanowity inaczej.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiaty

i urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego wtasnos¢ i pozostang w jego

dyspozycji.
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Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:

1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg, i zgodny z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposdb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertows,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie minimalne ceny
Sekocenbud dla wojewddztwa swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem
czynnikow cenotwodrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5,
§4 ust. 2 pkt 5, §4 ust. 3 pkt 5, §7 ust. 2 pkt 3;

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy §41

i §67.

§70.1. W przypadku odstgpienia od czesci Umowy dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowo —

§71.1.

kosztorysowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Strony ustalg, w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy, protokolarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za przerwane prace
projektowe proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.

W przypadku odstgpienia od czesci Umowy dotyczacej wykonania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej lub robét budowlano — montazowych z winy Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary Umowne przystugujace Zamawiajgcemu
w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od czesci Umowy dotyczacej wykonania dokumentacji projektowo —
kosztorysowej przez ktérgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy nabywa z chwilg odstgpienia
od Umowy — bez ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez koniecznosci sktadania w tym
zakresie dodatkowego oswiadczenia woli przez Wykonawce — wszelkie prawa wynikajgce
z wczesniej odebranych i zaptaconych etapdw, w tym majgtkowe prawa autorskie i wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w zakresie wynikajgcym
z Umowy, a Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane
niewadliwie i odebrane opracowania projektowe.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, 1 kopia egzemplarza wykonanych
prac projektowych pozostanie u Zamawiajgcego na potrzeby ewentualnego postepowania
sgdowego.

ROZDZIAL XIV. AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Wykonawca, z chwilg otrzymania wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, o ktorej mowa w §3 ust. 1-3, przenosi na wtasno$¢ Zamawiajgcego wszystkie
egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opinii, ekspertyz, wizualizacji
wykonanych w ramach Umowy, nosniki na ktdrych dokumentacja ta zostata utrwalona,
oraz cato$¢ autorskich praw majatkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w tym:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej-
wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz techniky cyfrowa
(utrwalanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie
dokumentacji poprzez odbitki ksero);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowo-
kosztorysowg utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa
oryginatu albo egzemplarzy (udostepniania dla celéw zamodwien publicznych, realizacji
robot budowlanych, aplikowania o srodki zewnetrzne);
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3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne udostepnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (publikowanie opracowan w mediach i Internecie, umieszczanie
i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce);

4) w zakresie wykorzystania dokumentacji projektowo — kosztorysowe] (w catosci lub w czesci)
do realizacji innych opracowan projektowych, realizowanych na rzecz Gminy Kielce,
w szczegélnosci dla celéw sporzadzenia odrebnej dokumentacji zwigzanej z zielong
rewitalizacjg srédmiescia Kielc w lokalizacjach okreslonych w §2 ust. 1-3, a takze w celu
wykonania projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan technicznych
stuzacych do realizacji Zadania, jezeli zajdzie potrzeba ich sporzadzenia, podczas realizacji
Zadania.

2. Wykonawca, z chwilg otrzymania wynagrodzenia, o ktorym mowa w §42 ust. 1 pkt 1-3,
za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, o ktérej mowa w §4 ust. 1-3, wyraza
zgode na:

1) rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig
z autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j,
decyzji, warunkéw, uzgodnien, map, opinii, ekspertyz, itp. wizualizacji wykonanych
w ramach Umowy i jednoczesnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi
na Zamawiajagcego w zakresie podl eksploatacji okreslonych w ust. 1 wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do tej dokumentac;i
(np. wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub poszczegélnych
opracowan do realizacji nowe]j inwestycji oraz do wykorzystania jej w opracowaniach
zaleznych i korzystanie z tych opracowan);

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie okreslonym w ust. 1 na osoby
trzecie.

3. Wykonawca, w ramach przystugujgcego mu prawa nadzoru nad sposobem wykorzystania
dokumentacji projektowo — kosztorysowej (utworu), o ktérym mowa w art. 60 pr. aut., udziela
zezwolenia na wprowadzenie przez Zamawiajgcego, lub wskazang przez niego osobe trzeciy,
nastepujgcych zmian i modyfikacji w tej dokumentacji:

1) zmiane lokalizacji wybranych stref, oddzielnie dla kazdej lokalizacji okreslonej
w §2 ust. 1-3;

2) w razie potrzeby zmiany parametréw ciggéw komunikacyjnych, powierzchni biologicznie
czynnej, elementéw matej architektury;

3) zmiane rozmieszczenia elementéw matej architektury, zieleni, monitoringu
wraz z przytgczami, toalety publicznej wraz z przytgczami;

4) w zakresie zmiany sposobu uzytkowania oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenu;

5) w zakresie zmiany aranzacji: zieleni, matej architektury, toalety publicznej, wyposazenia
placu zabaw;

6) w zakresie zmiany kolorystyki, zastosowanych materiatéw;

7) wynikajacych z potrzeby zastosowania rozwigzan: proekologicznych, ograniczajgcych
koszty zwigzane z eksploatacjg i utrzymaniem obiektu, itd.;

8) wynikajacych z potrzeby: dostosowania do nowych potrzeb, usprawnienia eksploatacji
obiektu;

9) w zakresie zmian nieistotnych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane;

10) dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw i norm technicznych;

4. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem Umowy, przez Wykonawce
z udziatem innych osdb, ktédrym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do opracowan lub ich
czesci, Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami,
o$wiadczenia tworcow (wspottwércdw) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami
autorskimi do tych opracowan oraz, e wyrazajg oni zgode na korzystanie
przez Zamawiajgcego, z tych opracowan, na zasadach okreslonych w Umowie.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia
na wykonywanie, rozporzgdzanie i korzystanie z autorskich praw zaleinych przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia.

6. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 1-2, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres
zmian utworu i korzystanie z praw zaleznych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nastepuje bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez
jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ztozenie niezgodnych z prawdg oswiadczen,
o ktorych mowa w §11 pkt 6, a w szczegdlnosci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli
okazatoby sie, ze autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przystugujg w catosci osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze osobie trzeciej.

8. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw witasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony przed
tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy
lub osoby trzecie, ktdrym Zmawiajacy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, bedg musiaty zaniechaé korzystania z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie zobowigzujgce do zaptaty
z jakiegokolwiek tytutu na rzecz osdb trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody
wynikajgce z roszczen oséb trzecich, w tym zwrdci koszty i wydatki poniesione w zwigzku z tymi
roszczeniami.

9. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko
Wykonawcy.

ROZDZIAL XV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§72.1. Dane osobowe o0séb fizycznych, podane przez Wykonawce podczas zawarcia Umowy bedg
przetwarzane na nastepujacych zasadach:

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowigzkowe (dobrowolne),
jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania;

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest Prezydent
Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;

3) w zakresie dotyczacych procesu przetwarzania danych osobowych mozna uzyskac
informacje od Inspektora Ochrony Danych piszac na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;

4) dane osobowe zawarte w Umowie bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
Umowy oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentéow zwigzanych z jej
wykonaniem;

5) okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przepisami prawa;

6) osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo
zadania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a takze prawo zgdania
przeniesienia danych;

7) osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo
do zgdania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie
nie krétszym niz okres przechowywania danych, o ktérym mowa w pkt4i5;

8) w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora, Osobom, ktérych dane zostaly przekazane przy zawarciu Umowy,
przystuguje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktérych dane przekazat Wykonawca w ramach zawarcia

Umowy, wyrazity na to zgode oraz ze zostaty one poinformowane o celu i sposobie ich
przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych

na zasadach okreslonych w ust. 1 dotyczy rowniez oséb reprezentujgcych Wykonawce
oraz os6b wskazanych do kontaktéw z nim.

ROZDZIAL XVI. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Spory wynikte z zawarcia Umowy bedg rozstrzygane przez sady powszechne wtasciwe

dla siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 2.

. Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygniecia przed sadem powszechnym, Strony

zobowigzujg sie do skierowania sprawy do mediacji przedsgdowe].

. Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktérej okreslg

osobe mediatora lub sposéb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot mediacji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréw statych,

prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilnosci),
w szczegdlnosci z art. 68 ust. 3 ustawy, naktadajgcym na jednostki samorzadu terytorialnego
obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotowi, ktorego udziat pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych
przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ zadanie publiczne objete niniejsza Umowg

zapewniajgc wykorzystanie pojazdéw elektrycznych, hybrydowych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania
na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilnosci, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian ustawy.

. Strony Umowy ustalajg, ze przy obliczaniu procentowego limitu pojazdéw elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy uwzglednic
zaokraglenie do petnych jednostek (sztuk) zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 36a ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych przyjmujac,
ze wskaznik ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wskaznik 0,5 i powyzej w gore.

. Strony w celu unikniecia jakichkolwiek nieporozumien wskazujg, iz w przypadku realizacji

zadania z podwykonawcami, lub dalszymi podwykonawcami za zadeklarowang flote pojazdow
do realizacji zadania uwaza sie wszystkie pojazdy zadeklarowane, a nastepnie wykorzystywane
przy realizacji zadania przez wykonawce, podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcow.

. Bezposrednio przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, pisemnego  oSwiadczenia o  spetnianiu wymogow  ustawy
o elektromobilnosci, ktére zawiera¢ bedzie informacje o fgcznej ilosci pojazdéw, w tym tgcznej
ilosci pojazdow okreslonych ustawg, o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust 2-4.

. W przypadku powziecia watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, o ktorym

mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji spetnienia
WW. wymogu w sposOb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez weryfikacje
ww. obowigzku na placu budowy czy Zzadanie okazania pojazdéw lub przedstawienie
dokumentdéw potwierdzajgcych tytut prawny do dysponowania okreslong iloscig pojazdéw
wykorzystywanych do realizacji zadania zleconego niniejszg umowa.

. Niespetnienie wymagan ustawy o elektromobilnosci potwierdzone podczas weryfikacji

przedmiotowego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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§75. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci sporzadzenia
aneksu do Umowy i podpisania go przez obie Strony.

§76.Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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